МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

П Р И К А З

02.11.2026 **№** 05/1-1152/26

Махачкала

Об утверждении Региональной дорожной карты мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Дагестан

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2026 № 414 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», на основании протокола совещания Минпросвещения России с руководителями исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, от 25.09.2026 №ОК-90/08пр.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Региональную дорожную карту мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Дагестан (далее – Региональная дорожная карта, ФГОС СОО).

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий Региональной дорожной карты по обеспечению введения ФГОС СОО в Республике Дагестан ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»;

2.1. ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» (Ахмедова Г.А.) обеспечить реализацию мероприятий Региональной дорожной карты.

3. Управлению развития общего образования (Акаева А.Т.) обеспечить контроль реализации мероприятий, предусмотренных Региональной дорожной картой.

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образования Республики Дагестан обеспечить реализацию мероприятий Региональной дорожной карты и руководствоваться ею при разработке муниципальных планов мероприятий по введению ФГОС СОО.

5. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Ибрагимов А.Х.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dagminobr.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Далгатову А.О.

Врио министра образования и науки Республики Дагестан

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1EBE7993AC47FD755B149BA789B831DB
Владелец **Бучаев Яхья Гамидович**
Действителен с 21.01.2026 по 16.04.2027

Я.Г. Бучаев

Утверждена
приказом Минобрнауки РД
от 02.11.2026 г. № 05/1-1152/26

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Дагестан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Определение ДИРО региональной организацией-оператором по сопровождению введения Стандарта. Создание региональной рабочей группы, определение ее полномочий, порядка взаимодействия с МОУО и ОО, сбора сведений и представления результатов Минобрнауки РД.	До 30 ноября 2026 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО	Издан приказ об операторе и рабочей группе; определены функции участников и порядок взаимодействия. Организована единая информационно-управленческая площадка на базе действующих ресурсов ДИРО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.	Проведение серии совещаний с МОУО, подведомственными организациями и ОО по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта, выявлению первоначальных затруднений и согласованию способов их устранения. *- Проведение установочных совещаний* *- Проведение плановых совещаний* *- Проведение дополнительных совещаний при необходимости*	Ноябрь - декабрь 2026 г. До 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2027 г. Ноябрь 2026 г. - декабрь 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Оформлены протоколы с перечнем выявленных дефицитов, поручениями, ответственными и сроками. Решения доведены до муниципальных и школьных управленческих команд; организован контроль исполнения.
3.	Организация участия представителей Республики Дагестан в совещаниях Минпросвещения России по вопросам введения Стандарта. Доведение решений до МОУО и ОО, корректировка региональных, муниципальных и школьных действий по итогам совещаний. *- Участие в совещаниях по федеральному графику* *- Доведение полученных решений до МОУО и ОО*	Ноябрь 2026 г. - декабрь 2027 г. В течение 5 рабочих дней после получения	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Обеспечено участие представителей Минобрнауки РД в совещаниях. Федеральные решения доведены до исполнителей; необходимые изменения отражены в планах и организационных решениях соответствующего уровня.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
4.	Формирование региональной и муниципальных моделей сети профилей, направленностей и базового обучения с учетом запросов обучающихся и родителей, потребностей рынка труда и ресурсов ОО. Определение решений для сельских и малокомплектных школ, включая сетевую реализацию программ и транспортную доступность. *- Сбор запросов и сведений о ресурсах* *- Утверждение региональной и муниципальных моделей сети*	 До 31 января 2027 г. До 1 марта 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Утверждены модели сети и для каждой образовательной организации определены профили, ресурсы и прогноз контингента, а для сельских и малокомплектных школ — доступный способ реализации программ.
5.	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями ВО, ПОО, организациями дополнительного образования, технопарками и предприятиями. Заключение договоров о сетевой форме при совместной реализации образовательных программ, иных соглашений о сотрудничестве; определение ресурсов, содержания, расписания и ответственности сторон. *- Подбор партнеров и подготовка договоров* *- Заключение договоров и утверждение порядка взаимодействия*	 Май - июнь 2027 г. До 25 августа 2027 г.	**Минобрнауки РД** Альтаир (по согласованию) МОУО ОО	Заключены договоры и соглашения; определены ОО и обучающиеся, использующие ресурсы партнеров. Обеспечены профильные курсы, практикумы, проектная и внеурочная деятельность, в том числе с использованием ресурсов ГАОУ ДО РД «Центр Развития Талантов «Альтаир».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
6.	Формирование заказа учебников из действующего федерального перечня учебников и необходимых учебных пособий на 2027/2028 учебный год с учетом утвержденной модели сети профилей, контингента 10 классов и наличия пригодных изданий в библиотечных фондах. Контроль поставки и выдачи.		**Минобрнауки РД** МОУО ОО	Сформирован сводный заказ по наименованиям и количеству изданий. Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту и выбранным уровням изучения предметов.
	- Расчет потребности и формирование сводного заказа	До 30 апреля 2027 г.		
	- Поставка учебников и обеспечение готовности к выдаче	До 25 августа 2027 г.		
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение региональной, муниципальных и школьных дорожных карт введения Стандарта. Определение муниципальных и школьных координаторов, при необходимости рабочих групп. Согласование мероприятий, сроков, результатов и порядка представления сведений по уровням управления.		**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Утверждены взаимосвязанные планы всех трех уровней; назначены координаторы. Муниципальные планы учитывают подведомственные ОО и местные дефициты; школьные планы обеспечивают подготовку к началу реализации Стандарта.
	- Утверждение региональной дорожной карты	До 10 ноября 2026 г.		
	- Утверждение муниципальных дорожных карт	До 30 ноября 2026 г.		
	- Утверждение школьных дорожных карт	До 20 декабря 2026 г.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
8.	Анализ и актуализация нормативных правовых актов Республики Дагестан, включая порядок индивидуального отбора для углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона об образовании. Подготовка проектов изменений для принятия уполномоченными органами; доведение актов до МОУО и ОО. *- Анализ актов и подготовка необходимых изменений* *- Завершение актуализации региональных актов*	Декабрь 2026 г. - март 2027 г. До 31 марта 2027 г.; до начала приемной кампании	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Составлен перечень актов, требующих изменений; необходимые изменения приняты в установленном порядке. Порядок отбора и приема приведен в соответствие со Стандартом и доведен до ОО и участников образовательных отношений.
9.	Актуализация и утверждение ООП СОО в соответствии со Стандартом и ФОП СОО, включая учебные планы, рабочие программы, программу воспитания, внеурочную деятельность и систему оценки результатов. Актуализация связанных локальных актов и, при необходимости, программ развития ОО; размещение подлежащих опубликованию документов на сайтах ОО. *- Подготовка проектов ООП СОО и локальных актов* *- Утверждение и размещение документов*	Март - июнь 2027 г. До 25 августа 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	В каждой ОО утверждены ООП СОО и необходимые локальные акты, включая правила приема, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания по каждой ОО в сопоставлении с базовым перечнем основного оборудования в таблице 1 Стандарта. Учет количества, состояния, пригодности и доступности оборудования, в том числе ресурсов, используемых по сетевым договорам. - *Проведение инвентаризации и представление сведений ОО*	Декабрь 2026 г. - 1 марта 2027 г. До 31 марта 2027 г.	**Минобрнауки РД** МОУО ОО	Сформирован проверенный реестр оборудования по каждой ОО.
11.	Определение дефицитов условий реализации Стандарта и способов их устранения по итогам инвентаризации и самодиагностики. Разработка плана адресной поддержки ОО и дорожной карты ликвидации дефицитов оборудования с очередностью оснащения, стоимостью, источниками финансирования и контрольными сроками до 1 сентября 2030 г. - *Утверждение плана адресной поддержки и карты ликвидации дефицитов* - *Актуализация плана и карты ликвидации дефицитов*	До 30 апреля 2027 г. До 30 сентября 2027, 2028 и 2029 гг.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Утверждены адресный план и поэтапная карта устранения дефицитов по каждой ОО. Разграничены условия, необходимые к сентябрю 2027 г., и поэтапное дооснащение до 31 августа 2030 г.; определены ответственные за каждый дефицит.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
12.	Обеспечение выделения средств республиканского и местных бюджетов на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства. Подготовка финансово-экономических расчетов и бюджетных предложений по адресному плану; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения в установленном порядке.		**Минобрнауки РД** МОУО ОО	Подготовлены расчеты и обеспечено финансирование поэтапного оснащения на соответствующие финансовые периоды, включая завершение оснащения в 2030 г.
	- Подготовка первичных бюджетных предложений на 2027-2029 годы	До 30 ноября 2026 г.		
	- Уточнение расходов на 2027 год	До 31 мая 2027 г.		
	- Подготовка очередных бюджетных заявок с соблюдением более ранних сроков бюджетного календаря	До 1 сентября 2027, 2028 и 2029 гг.		
	- Уточнение объемов финансирования	До 31 декабря 2027, 2028 и 2029 гг.		
13.	Поэтапное оснащение ОО оборудованием по базовому перечню в соответствии с адресным планом. Организация закупок, приемки, ввода в эксплуатацию и освоения оборудования работниками; контроль фактической доступности оборудования для реализации программ.		**Минобрнауки РД** МОУО ОО	Оборудование закуплено, принято и используется по назначению; реестры обновлены. ОО соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта; исполнение подтверждено документами приемки и итоговой сверкой.
	- Выполнение ежегодных этапов оснащения	До 25 августа 2027, 2028 и 2029 гг.		
	- Сверка исполнения адресного плана	До 30 сентября 2027, 2028 и 2029 гг.		
	- Окончательное завершение оснащения	До 31 августа 2030 г.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	IV. Методическое обеспечение введения Стандарта			
14.	Развитие региональной и муниципальных методических служб с учетом введения Стандарта. Определение координаторов и маршрута адресной помощи ОО; диагностика профессиональных затруднений; формирование согласованных планов сопровождения и банка нормативных и методических материалов. *- Утверждение согласованных планов методического сопровождения* *- Диагностика затруднений и формирование адресных маршрутов помощи* *- Реализация сопровождения и обновление банка материалов* *- Подведение итогов методического сопровождения*	До 31 января 2027 г. До 28 февраля 2027 г. Март - декабрь 2027 г. До 20 декабря 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Действует единая система методической поддержки; определены координаторы и порядок обращения. По выявленным затруднениям назначены консультации, обучение и наставничество.
15.	Активизация работы региональных учебно-методических объединений, муниципальных и школьных предметных объединений, ассоциаций учителей. Организация разбора затруднений, взаимной экспертизы методических разработок, консультаций по рабочим программам, оценке результатов и преподаванию предметов на базовом и углубленном уровнях. *- Утверждение планов работы объединений и ассоциаций* *- Проведение мероприятий не реже одного раза в квартал*	До 31 января 2027 г. До 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2027 г.	**ДИРО** Ассоциация педагогов РД (по согласованию) ДРОО «Учитель года» (по согласованию) МОУО ОО	Работают предметные объединения; оказана адресная помощь педагогам. Сформирован банк проверенных разработок и решений по типовым затруднениям; опыт педагогов-наставников включен в муниципальную и школьную методическую работу.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
16.	Организация региональных научно-практических конференций, семинаров, практикумов и консультаций по введению Стандарта. Разбор моделей профилей, ООП СОО, рабочих программ, системно-деятельностного подхода, индивидуальных проектов и оценки результатов; распространение успешных практик через педагогические мастерские. *- Утверждение графика региональных мероприятий* *- Проведение конференций, семинаров и практикумов* *- Обобщение и размещение материалов*	 До 31 января 2027 г. Январь - май 2027 г. До 31 мая 2027 г.	**ДИРО** Ассоциация педагогов РД ДРОО «Учитель года» (по согласованию) МОУО ОО	Проведены мероприятия по утвержденному графику; опубликованы материалы и рекомендации для МОУО и ОО. Участники подготовили или доработали практические материалы для введения Стандарта.
17.	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, ПОО, организаций ВО, учреждений культуры и спорта для сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности. Определение совместных мероприятий, проектных и исследовательских практик, ресурсов и способов учета образовательных результатов. *- Согласование моделей взаимодействия и совместных планов* *- Включение совместных мероприятий в ООП СОО* *- Реализация согласованных мероприятий* *- Подведение итогов совместной работы*	 До 31 мая 2027 г. До 25 августа 2027 г. Сентябрь - декабрь 2027 г. До 20 декабря 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО Альтаир МОУО ОО	Согласованы совместные планы и ресурсы партнеров; мероприятия включены в образовательные программы ОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	V. Кадровое обеспечение введения Стандарта			
18.	Организация обучения специалистов МОУО и муниципальных методических служб по вопросам управления введением Стандарта, планирования сети профилей, методического сопровождения, выявления дефицитов и мониторинга готовности ОО. *- Проведение обучения специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных методических служб методистов* *- Завершение обучения и учет результатов*	Февраль - март 2027 г. До 31 марта 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО	Определены целевые группы и обеспечено их обучение; сформирован реестр прошедших обучение. Специалисты подготовили практические решения для муниципальных планов и сопровождения ОО.
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО по введению Стандарта, актуализации ООП СОО, организации профильного обучения, сетевой формы, системы оценки результатов и внутреннего контроля готовности. *- Проведение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО* *- Завершение обучения и учет результатов*	Март - апрель 2027 г. До 30 апреля 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Управленческие команды ОО прошли обучение по согласованному плану-графику, результаты обучения подтверждены итоговыми работами и документами о квалификации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, приступающих к реализации Стандарта, с учетом диагностики затруднений и распределения педагогов по профилям и уровням изучения предметов. Включение практикумов и сопровождения при разработке рабочих программ, оценочных материалов и проектной деятельности. *- Утверждение плана-графика повышения квалификации* *- Проведение обучения педагогических работников* *- Завершение обучения педагогов 10 классов*	До 28 февраля 2027 г. Март - август 2027 г. До 25 августа 2027 г.	**ДИРО** Ассоциация педагогов РД (по согласованию) ДРОО «Учитель года» (по согласованию) МОУО ОО	Педагоги, начинающие реализацию Стандарта, прошли необходимое повышение квалификации. Ведется учет по ОО, предметам и уровням преподавания; имеются документы о квалификации и разработанные учебно-методические материалы.
21.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей; определение мер по закрытию вакансий, привлечению кадров и использованию сетевых ресурсов. Развитие наставничества; проверка распределения нагрузки, квалификации работников и необходимости актуализации должностных инструкций в установленном порядке. *- Проведение первичного анализа кадровой потребности* *- Утверждение плана кадровых мер и наставничества* *- Контроль укомплектованности и актуализации кадровых документов*	До 28 февраля 2027 г. До 1 июня 2027 г. До 25 августа 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО Ассоциация педагогов РД ДРОО (по согласованию) «Учитель года» (по согласованию) МОУО ОО	Составлен кадровый прогноз по ОО, предметам и профилям; обеспечена укомплектованность к началу обучения. Для выявленных дефицитов определены решения и контрольные сроки; назначены наставники.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта			
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с МОУО по готовности муниципальных образований к введению Стандарта на основе самодиагностики ОО. Рассмотрение сети профилей, нормативных документов, кадров, обучения, учебников и условий реализации; назначение адресных корректирующих мер. *- Проведение самодиагностики готовности ОО* *- Проведение контрольных собеседований с МОУО* *- Оформление протоколов и уточнение планов*	 До 15 апреля 2027 г. Апрель - май 2027 г. До 31 мая 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	По каждому муниципальному образованию оформлены протокол и перечень рисков по конкретным ОО. Определены меры, исполнители и сроки устранения; скорректированы муниципальные и школьные планы, организован последующий контроль.
23.	Проведение итоговой оценки готовности каждой ОО к введению Стандарта по единой форме, утвержденной Минобрнауки РД. Проверка устранения замечаний, наличия утвержденной ООП, локальных актов, подготовленных кадров, учебников и необходимых условий реализации программ с учетом установленного переходного периода по оснащению. *- Утверждение единой формы оценки готовности* *- Проведение итоговой проверки готовности каждой ОО* *- Устранение замечаний и подведение сводных итогов*	 До 31 марта 2027 г. До 25 августа 2027 г. До 31 августа 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Имеется документированный вывод о готовности каждой ОО к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г. Критические замечания устранены; по дооснащению в переходный период подтверждены промежуточные результаты.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	VII. Информационное обеспечение введения Стандарта			
24.	Информирование общественности через СМИ и официальные ресурсы Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО и ОО о подготовке, порядке перехода и успешных практиках. Размещение дорожных карт, нормативных и методических материалов, сведений о профилях, условиях приема, ресурсах и ответов на типовые вопросы. *- Размещение утвержденных дорожных карт на официальных ресурсах* *- Обновление информационных материалов*	В течение 5 рабочих дней после утверждения; не позднее 15 января 2027 г. Ежемесячно, до последнего рабочего дня месяца; январь - декабрь 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	На официальных ресурсах доступны актуальные планы и разъяснения. Обучающиеся и родители получают проверяемую информацию о возможностях, порядке выбора образовательной траектории и сроках перехода на Стандарт.
25.	Проведение родительских собраний в 8-9 классах с участием обучающихся по вопросам выбора профиля, предметов углубленного уровня и базового обучения. Разъяснение муниципальной сети профилей, условий приема и индивидуального отбора, доступности сетевых ресурсов; сбор и учет образовательных запросов. *- Проведение первичных собраний и сбор образовательных запросов* *- Повторное информирование после утверждения сети профилей и порядка приема*	Декабрь 2026 г. - январь 2027 г. До 30 апреля 2027 г.	**ДИРО** МОУО ОО	Оформлены протоколы собраний, опубликованы памятки; запросы обучающихся и родителей учтены при формировании сети и учебных планов. Родители и обучающиеся проинформированы о доступных вариантах обучения и порядке приема.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
26.	Организация каналов обратной связи, включая региональную горячую линию и муниципальные и школьные контакты. Разграничение нормативных и методических вопросов, маршрутизация обращений, учет затруднений и публикация ответов на типовые вопросы без персональных данных заявителей. - *Запуск регионального и иных каналов обратной связи* - *Обеспечение работы каналов обратной связи* - *Анализ поступивших обращений*	До 15 декабря 2026 г. Декабрь 2026 г. - декабрь 2027 г. Ежемесячно, до последнего рабочего дня месяца; декабрь 2026 г. - декабрь 2027 г.	**Минобрнауки РД** ДИРО МОУО ОО	Опубликованы контакты, режим работы и порядок направления обращений. Обращения учитываются и рассматриваются в установленные законом сроки.

Используемые сокращения:

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. No 414;

МОУО –муниципальные органы управления образования;

ДИРО – ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования;

ОО – общеобразовательные организации.