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Информация
о ходе строительства объектов образования в рамках национального
проекта «Демография» по состоянию
 на 01.01.2022 

В рамках национального проекта «Демография» на территории Республики Дагестан в 2021 году осуществляется финансирование 90 объектов образования, из них плановый срок ввода в эксплуатацию в 2021 году установлен по 57 дошкольным образовательным организациям.
Из указанных 57 вводных объектов:
– по 9 объектам (9 детских садов) уже имеется лицензия на образовательную деятельность, они функционируют с 1 сентября 2021 года;
– по 10 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
детский сад на 100 мест в с. Учкент Кумторкалинского района;
детский сад на 120 мест в с. Новые Викри Каякентского района;
детский сад на 120 мест в с. Эндирей Хасавюртовского района;
детский сад на 100 мест в г. Кизляре (ул. Кочубея,28);
[bookmark: _GoBack]ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»);
ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в п. Сулак г. Махачкалы;
ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в пос. Богатыревка г. Махачкала;
ясли на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в с. Доргели Карабудахкентского района;
ясли на 250 мест в г. Каспийске (МКР № 11);
ясли на 250 мест, в г. Кизилюрте (МКР №3).
Из указанных 10 объектов по 4 объектам (детский сад на 100 мест в с. Учкент Кумторкалинского района, ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»), ясли на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в п. Сулак г. Махачкалы и ясли на 250 мест, в г. Кизилюрте (МКР №3) уже принято распоряжение Правительства Республики Дагестан о передаче их в муниципальную собственность. После получения положительного заключения Управления Роспотребнадзора по РД соответствующая документация будет представлена в Минобрнауки РД для предоставления лицензии на осуществление образовательной деятельности. По 6 из 10 объектов осуществляется подготовка документации для передачи в муниципальную собственность.
– по 2 объектам (детский сад на 60 мест в г. Махачкале, ул. А. Алиева, 32, ясли на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с. Буртунай Казбековского района) получено заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) и в настоящее время ведется работа по сбору документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (планируется до 23 декабря 2021 года), передачи объекта в муниципальную собственность и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности;
– по 8 объектам (8 детских садов на 1630 мест) отмечается 100 % строительная готовность и получение ЗОС по следующим объектам:
ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в с. Карабудахкент Карабудахкентского района;
ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г. Каспийске (МКР "Кемпинг");
ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г. Кизляре;
ясли на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с. Сиртыч Табасаранского района;
ясли на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в пос. Новый Хушет г. Махачкала (МКР);
ясли на 120 мест, в т.ч. 120 ясельных в с. Сагаси-Дейбук Каякентского района;
ясли на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в г. Дагестанские Огни;
ясли на 250 мест, в т.ч. 120 ясельных в г. Каспийске (МКР № 10).
– по 3 объектам (3 детских сада на 280 мест) с высокой степенью готовности (более 90 %) получение лицензии на образовательную деятельность:
детский сад на 60 мест по адресу: ул. Фонвизина, в г.Махачкала; 
детский сад на 100 мест в г.Избербаше (ул. Кураева, 30);
ясли на 120 мест, в т.ч. 120 ясельных в с. Баршамай Кайтагского района.
– по 25 объектам (25 детских садов) имеется риск ввода в эксплуатацию до конца 2021 года по причине труднодоступности отдельных объектов, расположенных в горной местности, и в связи с особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период). По отдельным объектам возникла необходимостью внесения изменений в проектную документацию. По отдельным объектам возникла потребность в дополнительном финансировании в связи со значительным, более чем 30%, удорожанием строительных материалов.
При этом по 12 объектам (12 детских садов) планируется завершение строительных работ до конца 2021 года. Получение ЗОС и РНВ планируется до 1 сентября 2022 года: 
детский сад на 100 мест с. Хамаматюрт Бабаюртовский района;
детский сад на 100 мест с. Миарсо Ботлихского район 
ясли на 250 мест г. Кизилюрт МКР «Новый»;
ясли на 200 мест г. Махачкала МКР «Ипподром»;
ясли на 120 мест с. Эрпели Буйнакский район;
ясли на 120 мест с. Кафыр-Кумух Буйнакский район;
ясли на 250 мест, г. Буйнакск (ул.Шихова, 120);
ясли на 200 мест г. Хасавюрт мкр Мичурина ул. Датуева;
ясли на 200 мест с. Нечаевка Кизилюртовский район.
ясли на 250 мест г. Буйнакск МКР «Молодёжный»;
ясли на 120 мест с. Мюрего Сергокалинский район;
ясли на 120 мест с. Джанга Карабудахкентский район;
13 объектов (13 детских садов на 2390 мест) по информации заказчика-застройщика возможно будет ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, в связи с чем предлагается перенести плановый срок их ввода в эксплуатацию:
детский сад на 60 мест с. Тинди Цумадинский район; 
детский сад на 120 мест в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы 
ясли на 200 мест г. Дербент;
ясли на 250 мест г. Избербаш ул. Морская»
ясли на 250 мест с. Каякент Каякентский район;
ясли на 120 мест с. Ботаюрт Хасавюртовский район;
ясли на 250 мест г. Дербент;
ясли на 250 мест в с. Тагиркент Левашинский район;
ясли на 120 мест с. Унцукуль Унцукульский район;
ясли на 250 мест г. Избербаш ул.Российская,15;
ясли на 120 мест г. Хасавюрт, МКР Олимпийский;
ясли на 200 мест с. Куруш Хасавюртовский район;
ясли на 200 мест с. Тарумовка Тарумовский район;

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на строительство указанных объектов, определено Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству, заказчик-застройщик – ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика». Генеральным подрядчиком строительства большинства общеобразовательных организаций со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году является ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны России.
В целях минимизации риска недостижения целевых показателей Управлением Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству проведен анализ причин отставания от предусмотренных сроков завершения строительства. Высокогорность некоторых объектов строительства, проблемы с грунтами, не соответствующими геологическим изысканиям, отсутствие подъездных дорог, неблагоприятные погодные условия в виде ранних заморозков, а также необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию определены основными причинами.
Кроме того, заказчиком-застройщиком – ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика» ведется претензионная работа в адрес ГВСУ №4 по вопросам исполнения менее 25 % стоимостного объема обязательств по госконтрактам, нарушения сроков выполнения работ, низкого качества выполняемых работ, что также формирует риск недостижения показателей результатов национального проекта «Образование» в 2021 году.





