
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Дагестан) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта 
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
(Республика Дагестан) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Молодые профессионалы (Республика 
Дагестан) 

Срок реализации 
проекта 

01.11.2018 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Карибов А.Ш. 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан 

Руководитель регионального проекта Омарова У.А. 
Заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

Администратор регионального проекта Арухова А.С. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Республики Дагестан "Развитие 
образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма "Развитие профессонального образования" 

2 

Государственная программа Государственная программа Республики Дагестан "Развитие 
образования в Республике Дагестан" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

 

1.1. Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
продемонстрировавших по 
итогам демонстрационного 
экзамена уровень, 
соответствующий 
национальным или 
международным стандартам 

ФП Процент 0,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 - - - 
 

 

1.2. Доля выпускников 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, занятых по 
виду деятельности  и 
полученным компетенциям 

ФП Процент 62,30 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000 - - - 
 

1.3. Численность граждан, 
охваченных деятельностью 
Центров опережающей 
профессиональной  

ФП Единица 225,00 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 4 225,00
00 

8 225,00
00 

12 225,0
000 

16 225,0
000 

- - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 подготовки               
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

 

1.1. Доля обучающихся образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена уровень, 
соответствующий национальным или 
международным стандартам 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,5000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 
 

1.2. Доля выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
занятых по виду деятельности  и полученным 
компетенциям 

ФП Процент 62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,300
0 

62,400
0 

62,4000 
 

1.3. Численность граждан, охваченных 
деятельностью Центров опережающей 
профессиональной подготовки 

ФП Единица 225,00
00 

425,00
00 

675,00
00 

925,00
00 

1 175,
0000 

1 425,
0000 

1 625,
0000 

2 075,
0000 

2 875,
0000 

3 675,
0000 

4 225,
0000 

4 225,0000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

 

1.1 

Во всех субъектах 
Российской 

Федерации внедрены 
программы 

профессионального 
обучения по наиболее 

востребованным и 
перспективным 

профессиям 

- ЕД 0 01.01.201
9 

- - - 0 0 0 1 - -  Normal 0 false false 
false EN-US X-
NONE X-NONE 

Внедрение к концу 
2023 года во всех 

субъектах 
Российской 
Федерации 
программ 

профессионального 
обучения по 

наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям на 

уровне, 
соответствующем 

стандартам 
Ворлдскиллс, 

позволит: 
- создать систему 

подготовки кадров, 
в том числе  

 

Проведен
ие 

образоват
ельных 

мероприя
тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              обеспечивающую 
непрерывное 

получение 
гражданами 

профессиональных 
знаний; 

- обновить 
образовательные 

программы 
профессионального 

обучения в 
соответствии с 

современными и 
перспективными 
направлениями 
технического и 

социально-
экономического 

развития; 
- сформировать 

профессиональный 
кадровый 

потенциал, 
отвечающий 

вызовам 
современности и 

будущего развития 
системы  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              профессионального 
образования; 

- оказать 
благоприятное 

влияние на 
социально-

экономическое 
развитие 

соответствующих 
субъектов 

Российской 
Федерации; 
- повысить 

конкурентоспособн
ость 

профессионального 
образования 
Российской 

Федерации на 
международном 

уровне.  
/* Style Definitions 

*/ 
table.MsoNormalTa

ble {mso-style-
name:"Обычная 
таблица"; mso-
tstyle-rowband- 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              size:0; mso-tstyle-
colband-size:0; mso-

style-noshow:yes; 
mso-style-

priority:99; mso-
style-parent:""; mso-

padding-alt:0cm 
5.4pt 0cm 5.4pt; 

mso-para-
margin:0cm; mso-

para-margin-
bottom:.0001pt; 

mso-
pagination:widow-

orphan; font-
size:10.0pt; font-

family:"Times New 
Roman 

CYR","serif"; mso-
bidi-font-

family:"Times New 
Roman"; mso-ansi-
language:EN-US; 

mso-fareast-
language:EN-US;}  

 

  

 

 

1.2 
Созданы и 

функционируют  
- ЕД 0 - - 0 1 1 1 1 1 - - В соответствии с 

поручением  
 

Приобрет
ение  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

Центры опережающей 
профессиональной 

подготовки. 
Нарастающий итог 

             Президента 
Российской 

Федерации от 
6 апреля 2018 г. 

№ Пр-580 (п. 1 в) 
Центр 

опережающей 
профессиональной 
подготовки (далее - 
ЦОПП) создается, 
в том числе на базе 

лучших 
профессиональных 
образовательных 
организаций (как 
самостоятельные 
организации или 

структурные 
подразделения 
существующих 
организаций, 
реализующих 

дополнительные 
образовательные 
программы для 

взрослых, 
программы 

профессиональной  
 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              подготовки и 
переподготовки 

кадров, программы 
профессиональной 

ориентации), с 
предоставлением 
им возможности: 
- использования 

совместно с 
другими 

профессиональным
и 

образовательными 
организациями 
современного 

оборудования для 
подготовки, 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 
граждан по 
наиболее 

востребованным и 
перспективным 
профессиям на 

уровне, 
соответствующем 

стандартам  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              "Ворлдскиллс", в 
том числе по 
программе 

ускоренного 
обучения; 

- реализации 
программ 

повышения 
квалификации 

педагогов и 
мастеров 

производственного 
обучения 

профессиональных 
образовательных 

организаций; 
- проведения 

демонстрационног
о экзамена по 
стандартам 

"Ворлдскиллс" для 
лиц, освоивших 
образовательные 

программы 
среднего 

профессионального 
образования; 

- осуществления  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              мероприятий по 
профессиональной 
ориентации лиц, 
обучающихся в 

общеобразовательн
ых организациях, а 
также обучения их 
первой профессии. 

В целях 
эффективности 

реализации 
мероприятий 

Минпросвещения 
России в первой 

половине 2019 года 
будут 

сформированы 
методические 
рекомендации, 
определяющие 

основные 
принципы создания 

и 
функционирования 

центров 
опережающей 

профессиональной 
подготовки. 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              К концу 2024 года 
во всех субъектах 

Российской 
Федерации за счет 

средств 
федеральной 
поддержки 

планируется 
создать 100 

центров 
опережающей 

подготовки 
(расходы на 

формирование 
современных 

условий труда для 
сотрудников 
ЦОПП,  в том 

числе средства на 
закупку рабочих 

мест для 
сотрудников 

ЦОПП, 
оборудования для 

реализации 
мероприятий с 

участием 
общеобразовательн 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              ых организаций и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, а 

также на 
расходные 

материалы для 
обеспечения их 

деятельности), что 
позволит: 

- выстроить 
систему 

эффективной 
подготовки и 

дополнительного 
профессионального 

образования по 
профессиям, в том 

числе для сдачи 
демонстрационног

о экзамена с 
учетом опыта 

Союза 
Ворлдскиллс 

Россия; 
- обеспечить 
подготовку 

квалифицированны
х рабочих,  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              служащих и 
специалистов 

среднего звена в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 

технологиями, в 
том числе 

стандартами 
Ворлдскиллс 

Россия; 
- оказать влияние 

на рост 
конкурентоспособн

ости среднего 
профессионального 

образования 
Российской 

Федерации на 
международном 

уровне. 
Внедрение 
программ 

модернизации 
образовательных 

организаций, 
реализующих  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              образовательные 
программы 

среднего 
профессионального 

образования, в 
целях ликвидации 

дефицита 
квалифицированны
х рабочих кадров, 

позволит: 
- обеспечить 

качество среднего 
профессионального 

образования на 
уровне, 

сопоставимом с 
лучшими 
мировыми 

практиками, и при 
этом ответить на 

вызовы текущих и 
прогнозируемых 

кадровых 
дефицитов; 
- с учетом 
стратегий 

регионального 
развития  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              реализовать меры 
по развитию 

инфраструктуры, 
кадрового 

потенциала, 
созданию 

современных 
условий для 
реализации 

профессиональных 
образовательных 

программ. 
Значение 

количества 
ЦОПП подлежит 

ежегодному 
уточнению по 

итогам 
проведения отборо

в 
на предоставление 

субсидии из 
федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации на 
финансовое  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              обеспечение 
соответствующих 

мероприятий. 
 

 

  

1.3 

Обучающиеся по 
программам среднего 
профессионального  
обазования прошли 

процедуру аттестации 
в виде 

демонстрационного 
экзамена по всем 

укрупненным группам 
профессий и  

специальностей 

- ПРОЦ 1 31.12.202
0 

- 0 0 5 10 15 20 - -  
Обучающиеся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

среднего 
профессионального 

образования, 
проходят 

промежуточную и 
итоговую 

аттестацию в 
форме  демонстрац
ионного экзамена, 

который 
предусматривает 
моделирование 

реальных 
производственных 

условий для  
 

Проведен
ие 

образоват
ельных 

мероприя
тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              решения 
практических задач 
профессиональной 
деятельности. Из 
них не менее 30% 

обучающихся 
проходят 

демонстрационный 
экзамен в рамках 
государственной 

итоговой 
аттестации.В 

рамках реализации 
федерального 

проекта обеспечено 
увеличение 
количества 

укрупненных групп 
профессий и 

специальностей, по 
которым 

промежуточная и 
итоговая 

аттестация 
проводится в виде 
демонстрационног

о экзамена: 
2021 г. – 33 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              2022 г. – 34 
2023 г. – 35 
2024 г. – 36 

 

  

1.4 

Создана (обновлена) 
материально-

техническая база 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования. 
Нарастающий итог 

- ЕД 1400 31.12.202
0 

- 0 5 13 13 13 13 - -  
Образовательные 

организации, 
реализующие 
программы 

среднего 
профессионального

 образования, 
будут   оснащены с

овременной 
материально-
технической 

базой не менее чем 
 по  одной  из комп
етенций, что позво

лит выстроить 
эффективную систе
му профессиональн
ого обучения, сред

него 
профессионального

 и  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              дополнительного 
профессионального
 образования, в том 

числе для сдачи 
демонстрационног
о  экзамена, а также
 обеспечит одготов
ку квалифицирован
ных рабочих, служ
ащих  и специалист
ов среднего звена 

в соответствии  с со
временными 

стандартами  и пер
едовыми 

технологиями. 
Оснащение 

современной 
материально-

технической базой 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессионального
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

               образования, 
осуществляется 

путем 
формирования 

мастерских 
(производственных
 участков) по следу

ющим 
направлениям: 

промышленные и и
нженерные 
технологии 

(специализация:«М
ашиностроение,упр
авление сложными 

техническими 
системами, 
обработка 

материалов; 
информационные и
 коммуникационны
е технологии; стро

ительство; 
обслуживание тран
спорта и логистика; 

искусство,  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              дизайн и 
сфера  услуг; пром
ышленные и инжен
ерные технологии 
(специализация: 
«Автоматизация, 

радиотехника и эле
ктроника»); 

сельское хозяйство; 
социальная  сфера.  

 
Значение 

количества 
мастерских 

(производственных
 участков), оснаще
нных современной 

материально-
технической 

базой, подлежит еж
егодному уточнени

ю. 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0 
 

 

1.1 Созданы и функционируют Центры 
опережающей профессиональной 
подготовки 

0,00 52 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,22 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 52 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,22 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 52 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,22 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 52 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,22 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 52 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52 122,22 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

 

1.1. Обучающиеся по программам среднего 
профессионального  обазования прошли 
процедуру аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по всем 
укрупненным группам профессий и  
специальностей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. Созданы и функционируют Центры 
опережающей профессиональной 
подготовки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Молодые профессионалы (Республика 
Дагестан) 

 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

1.1 
 

Результат "Обучающиеся по 
программам среднего 

профессионального обазования 
прошли процедуру аттестации в 

виде демонстрационного экзамена 
по всем укрупненным группам 
профессий и специальностей" 

 

31.12.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 
Обучающиеся организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования, 

проходят промежуточную и 
итоговую аттестацию в 

форме  демонстрационного 
экзамена, который предусматривает 

моделирование реальных 
производственных условий для 

решения практических задач 
профессиональной деятельности. Из 

них не менее 30% обучающихся 
проходят демонстрационный 

экзамен в рамках государственной 
итоговой аттестации.В рамках 

реализации федерального проекта 
обеспечено увеличение количества 
укрупненных групп профессий и 

специальностей, по которым 
промежуточная и итоговая 

аттестация проводится в виде  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

демонстрационного экзамена: 
2021 г. – 33 
2022 г. – 34 
2023 г. – 35 
2024 г. – 36 

 

 

1.1.1 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2021 
 

02 
 

01 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2021 
 

01 
 

03 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.3 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2021 
 

03 
 

02 
 

Вычужанина 
Л.И. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.4 Контрольная точка "Выполнена 
работа по обучению экспертов 
демонстрационного экзамена " 
 

- 25.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.5 Контрольная точка "Выполнена 
работа по аккредитации Центров  
 

- 25.12.2022 
 

04 
 

Взаимос
вязь с  

 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 проведения демонстрационных 
экзаменов" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.6 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.7 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.1.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

03 
 

Вагаева Н.Н. 
 

  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.9 Контрольная точка "Выполнена 
работа по обучению экспертов 
демонстрационного экзамена" 
 

- 25.12.2023 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.10 Контрольная точка "Выполнена 
работа по аккредитации Центров 
проведения демонстрационных 
экзаменов" 
 

- 25.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.11 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое)  
 

- 31.12.2023 
 

01 
 

03 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 обеспечение" 
 

 
      

1.1.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.13 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.14 Контрольная точка "Выполнена 
работа по обучению экспертов 
демонстрационного экзамена" 
 

- 25.12.2024 
 

04 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 



31 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

и 
отсутст

вует 
 

   

1.1.15 Контрольная точка "Выполнена 
работа по аккредитации Центров 
проведения демонстрационных 
экзаменов" 
 

- 25.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.16 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.1.17 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2024 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.18 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2024 
 

01 
 

03 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2 
 

Результат "Созданы и 
функционируют Центры 

опережающей профессиональной 
подготовки" 

 

- 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Рахманова 
М.М. 

 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) 

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 

(далее - ЦОПП) создается, в том 
числе на базе лучших 

профессиональных образовательных 
организаций (как самостоятельные 

организации или структурные 
подразделения существующих 

организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 

программы для взрослых, 
программы профессиональной 
подготовки и переподготовки 

кадров, программы 
профессиональной ориентации), с 
предоставлением им возможности: 

- использования совместно с 
другими профессиональными 

образовательными организациями  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

современного оборудования для 
подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 
стандартам "Ворлдскиллс", в том 
числе по программе ускоренного 

обучения; 
- реализации программ повышения 
квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения 
профессиональных образовательных 

организаций; 
- проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 
"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших 

образовательные программы 
среднего профессионального 

образования; 
- осуществления мероприятий по 

профессиональной ориентации лиц, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях, а также обучения их 

первой профессии. 
В целях эффективности реализации 

мероприятий Минпросвещения 
России в первой половине 2019 года 
будут сформированы методические 

рекомендации, определяющие 
основные принципы создания и 

функционирования центров  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

опережающей профессиональной 
подготовки. 

К концу 2024 года во всех субъектах 
Российской Федерации за счет 

средств федеральной поддержки 
планируется создать 100 центров 

опережающей подготовки (расходы 
на формирование современных 
условий труда для сотрудников 
ЦОПП,  в том числе средства на 

закупку рабочих мест для 
сотрудников ЦОПП, оборудования 

для реализации мероприятий с 
участием общеобразовательных 

организаций и профессиональных 
образовательных организаций, а 

также на расходные материалы для 
обеспечения их деятельности), что 

позволит: 
- выстроить систему эффективной 

подготовки и дополнительного 
профессионального образования по 
профессиям, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с 
учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия; 
- обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том 
числе стандартами Ворлдскиллс  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

Россия; 
- оказать влияние на рост 

конкурентоспособности среднего 
профессионального образования 

Российской Федерации на 
международном уровне. 

Внедрение программ модернизации 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы среднего 
профессионального образования, в 

целях ликвидации дефицита 
квалифицированных рабочих 

кадров, позволит: 
- обеспечить качество среднего 

профессионального образования на 
уровне, сопоставимом с лучшими 
мировыми практиками, и при этом 

ответить на вызовы текущих и 
прогнозируемых кадровых 

дефицитов; 
- с учетом стратегий регионального 

развития реализовать меры по 
развитию инфраструктуры, 

кадрового потенциала, созданию 
современных условий для 

реализации профессиональных 
образовательных программ. 

Значение количества 
ЦОПП подлежит ежегодному 

уточнению по итогам 
проведения отборов 

на предоставление субсидии из  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 

 
 

 

1.2.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Вагаева Н.Н. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.2 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 31.12.2020 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.3 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 31.12.2020 
 

01 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.4 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Омарова У.А. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.5 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

08 
 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.6 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
выполнения индикаторов и  
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 показателей эффективности 
создания и функционирования 
центра опережающей 
профессиональной подготовки" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.7 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
выполнения индикаторов и 
показателей эффективности 
создания и функционирования 
центра опережающей 
профессиональной подготовки" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.8 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг 
выполнения индикаторов и 
показателей эффективности 
создания и функционирования 
центра опережающей 
профессиональной подготовки" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Рахманова 
М.М. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.2.9 Контрольная точка "Проведен  
 

- 31.12.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Рахманова  
 

 

https://portal.e 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 ежеквартальный мониторинг 
выполнения индикаторов и 
показателей эффективности 
создания и функционирования 
центра опережающей 
профессиональной подготовки" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

М.М. 
 

 

skigov.ru/fgis/ 
 

1.3 
 

Результат "Создана (обновлена) 
материально-техническая база 
образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 
профессионального образования" 

 

31.12.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 
Образовательные организации, 

реализующие программы среднего 
профессионального образования, 
будут   оснащены современной 

материально-технической 
базой не менее чем  по  одной  из ко
мпетенций, что позволит выстроить 
эффективную систему профессиона

льного обучения, среднего 
профессионального и дополнительн

ого 
профессионального образования, в 

том числе для сдачи 
демонстрационного  экзамена, а так
же обеспечит одготовку квалифицир
ованных рабочих, служащих  и спец

иалистов среднего звена 
в соответствии  с современными 

стандартами  и передовыми 
технологиями. 

Оснащение современной  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

материально-технической базой 
образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 
профессионального  образования, 

осуществляется путем 
формирования мастерских 

(производственных участков) по сле
дующим направлениям: 

промышленные и инженерные 
технологии 

(специализация:«Машиностроение,у
правление сложными техническими 
системами, обработка материалов; 

информационные и коммуникацион
ные технологии; строительство; 

обслуживание транспорта и логисти
ка; искусство, дизайн и 

сфера  услуг; промышленные и инж
енерные технологии 

(специализация: «Автоматизация, 
радиотехника и электроника»); 

сельское хозяйство; 
социальная  сфера.  

 
Значение количества мастерских 

(производственных участков), осна
щенных современной материально-

технической 
базой, подлежит ежегодному уточне

нию. 
 

 

 

1.3.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для  
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.2 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг по 
оснащению мастерских" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Вычужанина 
Л.И. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.3 Контрольная точка "Заключение 
контрактов на поставку 
оборудования, программного 
обеспечения по итогам аукционов" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Муслимов 
М.Ч. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.4 Контрольная точка "Проведен  
 

- 30.09.2021 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Вычужанина  
 

 

https://portal.e 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 ежеквартальный мониторинг по 
оснащению мастерских" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Л.И. 
 

 

skigov.ru/fgis/ 
 

1.3.5 Контрольная точка "Заключение 
контрактов на поставку 
оборудования, программного 
обеспечения по итогам аукционов" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гасанов С.М. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.6 Контрольная точка "Церемония 
торжественного открытия 
мастерских" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Муслимов 
М.Ч. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 



43 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.3.7 Контрольная точка "Проведен 
ежеквартальный мониторинг по 
оснащению мастерских" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Вычужанина 
Л.И. 

 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.8 Контрольная точка "Церемония 
торжественного открытия 
мастерских" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Гасанов С.М. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.9 Контрольная точка "Заключены 
соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в 
реестр соглашений)" 
 

- 01.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 



44 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

    

1.3.10 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.11 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.12 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.13 Контрольная точка "Заключены 
соглашения о предоставлении  
 

- 01.10.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 грантов в форме субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) " 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.14 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.15 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.3.16 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2023 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.17 Контрольная точка "Заключены 
соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в 
реестр соглашений)" 
 

- 01.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.18 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.3.19 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое)  
 

- 31.12.2024 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 обеспечение" 
 

 
      

1.3.20 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2024 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4 
 

Результат "Во всех субъектах 
Российской Федерации внедрены 
программы профессионального 

обучения по наиболее 
востребованным и перспективным 

профессиям" 
 

01.01.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Омарова У.А. 
 

 Normal 0 false false false EN-US X-
NONE X-NONE Внедрение к концу 

2023 года во всех субъектах 
Российской Федерации программ 
профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс, позволит: 

- создать систему подготовки 
кадров, в том числе 

обеспечивающую непрерывное 
получение гражданами 

профессиональных знаний; 
- обновить образовательные 

программы профессионального 
обучения в соответствии с 

современными и перспективными 
направлениями технического и 

социально-экономического  
 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

развития; 
- сформировать профессиональный 
кадровый потенциал, отвечающий 

вызовам современности и будущего 
развития системы 

профессионального образования; 
- оказать благоприятное влияние на 
социально-экономическое развитие 

соответствующих субъектов 
Российской Федерации; 

- повысить конкурентоспособность 
профессионального образования 

Российской Федерации на 
международном уровне.  

/* Style Definitions */ 
table.MsoNormalTable {mso-style-

name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-
size:0; mso-style-noshow:yes; mso-

style-priority:99; mso-style-parent:""; 
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 

mso-para-margin:0cm; mso-para-
margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan; font-
size:10.0pt; font-family:"Times New 
Roman CYR","serif"; mso-bidi-font-
family:"Times New Roman"; mso-
ansi-language:EN-US; mso-fareast-

language:EN-US;}  
 

 

1.4.1 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2021 
 

02 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.2 Контрольная точка "Для оказания  
 

- 31.12.2021 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
     

skigov.ru/fgis/ 
 

1.4.3 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.4 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.5 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.6 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2022 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.7 Контрольная точка "Проведен 
текущий мониторинга внедрения 
программ профессионального 
обучения по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом 
продолжительности программ не 
более 6 месяцев на основе 
информационно-аналитических 
отчетов субъектов Российской 
Федерации. Подготовлен 
информационно-аналитический 
отчет" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Омарова У.А. 
 

  

1.4.8 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.9 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2023 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.10 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.11 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.12.2024 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

отсутст
вует 

 

   

1.4.12 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2024 
 

01 
 

03 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 

1.4.13 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Арухова А.С. 
 

 

https://portal.e
skigov.ru/fgis/ 

 



53 
 

 

Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Омарова У. А. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Вычужанина Л. И. начальник отдела по 
управлению проектами в 
сфере образования 

 100 
 

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем 
укрупненным группам профессий и специальностей 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Вагаева Н. Н. и.о. начальника отдела 
развития профессионального 
Министерства образования и 
науки образования и науки 
Республики Дагестан 

 100 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Вычужанина Л. И. начальник отдела по 
управлению проектами в 
сфере образования 

 100 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Омарова У. А. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

 100 
 



 

 

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Рахманова М. М. директор  100 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Рахманова М. М. директор  100 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Омарова У. А. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

 100 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Вагаева Н. Н. и.о. начальника отдела 
развития профессионального 
Министерства образования и 
науки образования и науки 
Республики Дагестан 

 100 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Вычужанина Л. И. начальник отдела по 
управлению проектами в 
сфере образования 

 100 
 

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Рахманова М. М. директор  100 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Омарова У. А. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

 100 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Вычужанина Л. И. начальник отдела по 
управлению проектами в 
сфере образования 

 100 
 



      
 

19 Участник регионального 
проекта 

Муслимов М. Ч. Директор  100 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Гасанов С. М. Директор  100 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Вагаева Н. Н. и.о. начальника отдела 
развития профессионального 
Министерства образования и 
науки образования и науки 
Республики Дагестан 

 100 
 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям 
 

 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Омарова У. А. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан - Министр 

 100 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Вагаева Н. Н. и.о. начальника отдела 
развития профессионального 
Министерства образования и 
науки образования и науки 
Республики Дагестан 

 100 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Арухова А. С. Заместитель министра  100 
 

 


