

ОТЧЕТ
о ходе реализации национального проекта
«Образование» в Республике Дагестан
по состоянию на 1 сентября 2024 года

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Минстроем Дагестана, Минэкономразвития РД и Минмолодежью РД реализует 6 региональных проектов, которые утверждены президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан:

- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Патриотическое воспитание граждан РФ»;
- «Социальная активность»;
- «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».

I. Региональный проект «Современная школа»

функциональный заказчик: Минобрнауки РД
планируемые к достижению показатели и результаты в 2024 году

№	Показатель	План	Факт	%	Примечание
1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	62,5	74,38	119	Численность уникальных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, а также реализуемых центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на 01.09.2024 составила 33 201 человека.

№	Результаты	План	Факт	%	Примечание
1.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	6	6	100	Реализация завершена в 2022 году.

2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	46	0	0	Ремонтные работы завершены, осуществлено брендиование объектов, официальное открытие центров образование «Точка роста» состоится 4 сентября 2024 года.
3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, объект	1	1	100	Мероприятие выполнено
4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, объект	28	26	92,9	В 2024 году осуществляется проектирование и строительство 2-х общеобразовательных организаций на 500 ученических мест в с. Хурик Табасаранского района и на 420 ученических мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района.
5.	Создано новых мест за счет субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников, объект	14	14	100	Мероприятие выполнено
6.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, объект	5	4	80	В 2024 году осуществляется проектирование и строительство 1 общеобразовательной организации на 604 ученических места в г. Махачкала МКР "Ветеран".
7.	Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, объект	27	20	58,8	В 2024 году осуществляется проектирование и строительство 14 общеобразовательных организаций.
8.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, объект	7	0	0	В 2024 году в рамках реализации данного мероприятия осуществляется проектирование и строительство 7 общеобразовательных организаций
9.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	18 405	22 289	121,1	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ с использованием дистанционных технологий, составило 22 289 человек.
9.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению	2	0	0	В текущем году субсидия на единовременных компенсационных

	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.				выплат будут предоставлены 2 учителям. Трудовые договора заключены, выплата осуществлена.
10.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	5	3	60	Ремонтные работы завершены, осуществлено брендинг объектов, официальное открытие школьных Кванториумов состоится 5 сентября 2024 года
11.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	1	1	100	В Республике Дагестан сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

- строительство общеобразовательных организаций

По информации Министра Дагестана, представленной по состоянию на 01.09.2024, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2024 году осуществляется проектирование и строительство 17 школ на 7 620 ученических места.

Кроме того, в 2024 году планируется завершение строительства 2 этапа и окончательный ввод в эксплуатацию 19 школам на 8 304 уч. мест, по которым в декабре 2023 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 1-му этапу.

По 17 школам на 7 620 ученических мест ведутся строительно-монтажные работы, из них:

по 3 школам на 1 800 ученических мест ведутся строительно-монтажные работы Заказчиком-застройщиком по указанным объектам выступает ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

Справочно:

- 1) Школа на 1150 ученических мест в г. Хасавюрт №14 (31 проц.) плановая дата Завершения - 20 декабря 2024 г.
- 2) Школа на 500 ученических мест в с. Хурик Табасаранского района (50 проц.) плановая дата Завершения – 20 декабря 2024 г.;
- 3) Школа (строительство пристройки) на 150 ученических мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт (30 проц.) плановая дата Завершения – 20 декабря 2024 г.

по 1 школе на 1 224 ученических мест Заказчиком-застройщиком по данным объектам выступает администрация городского округа «город Дербент».

Справочно:

1) Школа на 1224 ученических мест в г. Дербент (60 проц.). Плановая дата Завершения - 20 декабря 2024 г.

по 13 школам на 4 596 ученических мест заказчиком-застройщиком выступает ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан». Плановая дата получения РНВ – 20 декабря 2024 года. Фактическое эксплуатация и начало образовательной деятельности планируется 1 сентября 2025 года.

Справочно:

- 1) Школа на 300 ученических мест в с. Сулейбакент Левашинского района (22 проц.). Плановая дата Завершения - 20 декабря 2024 г.
- 2) Школа на 300 ученических мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района (27 проц.). Плановая дата Завершения - 20 декабря 2024 г.
- 3) Школа на 200 ученических мест в с. Шагада Хасавюртовского района; (32 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 4) Школа на 200 ученических мест в с. Советское Хасавюртовского района; (24 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 5) Школа на 200 ученических мест в с. Параул Карабудахкентского района; (29 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 6) Школа на 220 ученических мест в с. Аданак Карабудахкентского района; (18 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 7) Школа на 120 ученических мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района. (29 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 8) Школа на 604 ученических места в с. Байрамаул Хасавюртовского района; (16 проц.). - 20 декабря 2024 г.;
- 9) Школа на 604 ученических места в г. Махачкале, мкр-н «Ветеран» (17 проц.). - 20 декабря 2024 г.;
- 10) Школа на 604 ученических места в п. Ленинкент г. Махачкалы (14 проц.). - 20 декабря 2024 г.;
- 11) Школа на 604 ученических места в п. Новый Хушет г. Махачкалы (14 проц.). - 20 декабря 2024 г.
- 12) Школа на 220 ученических мест в с. Какамахи Карабудахкентского района (16 проц.). - 20 декабря 2024 г;
- 13) Школа на 420 ученических мест с. Новососитли Хасавюртовского района. (8 проц.). - 20 декабря 2024 г.

Заключение контрактов

По состоянию на 01.09.2024 года, контракты заключены по всем объектам.

Возможны риски недостижения.

- создание центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2024 году запланировано создание 46 центров образования «Точка роста» в

общеобразовательных организациях 26 муниципальных образованиях и 2 городских округах Республики Дагестан.

Проводимая работа, достигнутые результаты

В 46 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах региона, в рамках мероприятия по созданию центров образования «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году, завершены ремонтные работы и процесс брендинга, осуществлена поставка учебного оборудования, федеральным оператором утверждены результаты фотомониторинга хода реализации мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями. Торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» состоится в единый день – 4 сентября 2024 года.

Риски недостижения отсутствуют.

- создание детских технопарков «Кванториум»

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2024 году запланировано создание двух школьных детских технопарков «Кванториум» на базе ГБОУ РД «Республиканский центр образования» и МБОУ «СОШ № 14» г. Дербент.

Проводимая работа, достигнутые результаты

В общеобразовательных организациях – участницах мероприятия по созданию школьных «Кванториумов» завершены ремонтные работы и процесс брендинга, осуществлена поставка учебного оборудования, результаты фотомониторинга хода реализации мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями находятся на утверждении у федерального оператора. Торжественное открытие школьных детских технопарков «Кванториум» состоится – 5 сентября 2024 года.

Риски недостижения отсутствуют.

- функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов

Постановлениями Правительства Республики Дагестан от 11 сентября 2020 г. № 206 и 207 в виде юридических лиц образованы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки качества образования, открывшиеся 3 декабря 2020 года, 19 марта 2021 года получена лицензия на образовательную деятельность. В рамках проекта внедрена Национальная система учительского роста, которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетенций. Численность уникальных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, а также реализуемых центрами

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на 01.09.2024 составила 33 201 человек.

Проводимая работа, достигнутые результаты

По состоянию на 01.09.2024 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составил 74,38 процента. Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1, составила 44 636 человек.

Риски недостижения отсутствуют.

- осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Современная школа» предполагается реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В текущем году субсидия для единовременных компенсационных выплат будут предоставлены 2 учителям. В настоящее время трехсторонние трудовые договоры с педагогами заключены, выплата будет осуществлена до 15.09.2024.

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД

Планируемые к достижению результаты в 2024 году

№	Показатели	План	Факт	%	Примечание
1.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %	4,96	9,61	193,8	Общий охват деятельностью региональных центров «Кванториум» и «IT-куб» составил 40 174 человек от общего количества 417 927 детей, занимающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет.
2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на раннюю профориентацию, %	40	38,42	96,1	Мероприятия, включающие новые подходы к ранней профессиональной ориентации с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб стартовали в апреле 2024 года. По

					состоянию на 01.09.2024 уровень охвата составил 100 792 учащихся. В летний (каникулярный) период фиксируется уровень достижения результата по итогам мая 2024 года.
3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	62,27	62,16	99,9	В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 417 927 человека от общего количества 672 335 детей.

№	Результаты	План	Факт	%	Примечание
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, мест	81173	81173	100	В АИС "Навигатор" внесено 1492 программы дополнительного образования детей в том числе по направленностям: физкультурно-спортивная – 469, социально-гуманитарная – 230, художественная – 239, естественно- научная – 277, техническая – 164, туристско-краеведческая – 113. Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют новые места ДОД составляет 705 единиц.
2.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, млн человек.	0,1516	0,1739	114,7	Основные профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Минпросвещения России совместно с порталом "ПроеКТОрия" в Республике Дагестан в 2024 году началась в апреле. Охват в июле 2024 года составил 173 941 обучающихся. В летний (каникулярный) период фиксируется уровень достижения результата по итогам мая 2024 года.
3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, ед.	1	1	100	30 августа 2022 года в г. Махачкале состоялось официальное открытие Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»». Ключевыми направлениями образовательной деятельности центра являются: наука, искусство, спорт,

					литературное творчество, проектная деятельность.
4.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц.	551	545	99,0	В 2024 году в регионе реализация мероприятия запланирована в 53 общеобразовательных организациях. В настоящее время приказом Минобрнауки РД от 29.12.2023 № 02-02-2-1275/23 утвержден перечень из 53 общеобразовательных организаций – участниц мероприятия, на территории которых планируется установить 43 открытых плоскостных спортивных сооружения (воркаута) и 10 футбольных мини-полей. Дан старт закупочной кампании. Контракты заключены. По состоянию на 01.09.2024 завершена работа по установке и выдано экспертное заключение по 43 открытым открытым площадкам для уличной гимнастики (воркауты), из 43 предусмотренных, и 4 мини-футбольным полям из 10 предусмотренных. По оставшимся объектам в настоящее время ведется работа по установке и приемке оборудования.
5.	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети	24,547	160,552	650,2	В мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" за период с 2019 года по 01.09.2024 приняло участие 160 552 тысяч детей. В летний (каникулярный) период фиксируется уровень достижения результата по итогам мая 2024 года.

- в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в республике Дагестан запланировано создание условий для занятия физкультурой и спортом в 53 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (43 – воркаута, 10 – мини - футбольных поля).

Проводимая работа, достигнутые результаты

В настоящее время приказом Минобрнауки РД от 29.12.2023 № 02-02-2-1275/23 утвержден перечень из 53 общеобразовательных организаций –

участниц мероприятия, на территории которых планируется установить 43 открытых плоскостных спортивных сооружения (воркаута) и 10 футбольных мини-полей. Министерством образования и науки Республики Дагестан закупка спортивного инвентаря и оборудования для оснащения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений осуществляется централизованно. По состоянию на 01.09.2024 осуществлены:

- поставка опорных деталей открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) во все общеобразовательные организации - участницы, произведена установка и приемка подрядных работ по 43 спортивным площадкам для уличной гимнастики;

- доставка элементов конструкций футбольных мини-полей в общеобразовательные организации-участницы мероприятия. В настоящее время установка мини-футбольного поля завершена в следующих образовательных организациях: МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1 им.А.А. Арзулума» (Бабаюртовский район), МКОУ «Ханагская СОШ» (Табасаранский район), МБОУ «СОШ № 6» (г. Дагестанские Огни), МКОУ «Каранайаульская СОШ» (Каякентский район). По остальным объектам идет процесс приемки работ экспертной группой. По всем возведенным спортивным объектам проводится размещение элементов брендирования национального проекта «Образования» и генерирования QR-кодов обратной связи в целях отражения на портале системы сбора и распределения регионального контента (СРК) информации об итогах реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно- исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.

Риски недостижения отсутствуют.

- реализация проекта «Билет в будущее»

Проводимая работа, достигнутые результаты

В мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» за период с 2019 года по 01.09.2024 приняло участие 160 552 тысяч детей. В летний (каникулярный) период фиксируется уровень достижения результата по итогам мая 2024 года.

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД.

Планируемые к достижению результаты в 2024 году

	Показатели	План	Факт	%	Примечание
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	22,23	19,87	89,4	За период с 2020 по 2024 год в Республике Дагестан оснащены современным компьютерным оборудованием материально-техническая база 288

					образовательных организаций, из которых 278 являются общеобразовательными организациями. В 2024 году в республике оснащены материально-технической базой 40 образовательных организаций, из которых 4 - профессиональные образовательные организации.
2.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образованной среды, %	50	64,46	129	Охват обучающихся общеобразовательных организаций возможностями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум» составил 304 677 человек.
3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	81	72,44	89,50	Охват педагогических работников возможностями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум» составил 32 333 человек.
4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, %	33	22,44	68	На сегодняшний день по аналитическим данным в республике насчитывается 314 образовательных организаций, в которых не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся активны в использовании федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум».

№	Результаты	План	Факт	%	Примечание
1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	328	288	87,8	За период с 2020 по 2023 год в Республике Дагестан оснащены современным компьютерным оборудованием материально-техническая база 288 образовательных организаций, из которых 278 являются общеобразовательными организациями. В 2024 году в республике оснащены материально-технической базой 40 образовательных организаций, из которых 4 - профессиональные образовательные организации. По состоянию на 01.09.2024 завершена поставка учебного оборудования, произведено брендрование

					учебных кабинетов, осуществлен фотомониторинг хода реализации мероприятия по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями.
2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", ед.	8	7	87,5	В период с 2019 по 2024 год в республике открыто 7 центров: центр цифрового образования «IT-куб» при ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» (г. Махачкала), а также центры цифрового образования «IT-куб» в следующих населенных пунктах региона - г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Кизляр, г. Дербент, г. Махачкала, г. Избербаш. В 2024 году запланировано создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий». В образовательной организации – участнице мероприятия по созданию центров цифрового образования «IT-куб» в 2024 году завершены ремонтные работы и процесс брендинга, осуществлена поставка учебного оборудования. Торжественное открытие центра цифрового образования «IT-куб» состоится 4 сентября 2024 года.

- создание центров цифрового обучения детей «IT-куб»

В период с 2019 по 2023 год в республике открыто 7 центров: центр цифрового образования «IT-куб» при ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» (г. Махачкала), а также центры цифрового образования «IT-куб» в следующих муниципальных образованиях региона - г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Кизляр, г. Дербент, г. Махачкала и г. Избербаш. В 2024 году запланировано создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий».

Проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 30.11.2023 № 11-02-1164/23 утверждена образовательная организация - участница, «дорожная карта» и минимальные показатели функционирования Центра цифрового образования «IT-куб». В подсистеме сбора и консолидации данных Минпросвещения России (СУПД) федеральным оператором согласованы типовые дизайн-проект и проект зонирования помещений, а также примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения. В образовательной организации – участнице мероприятия по созданию центров цифрового образования «IT-куб»

в 2024 году, завершены ремонтные работы и процесс брендинга, осуществлена поставка учебного оборудования, федеральным оператором утверждены результаты фотомониторинга хода реализации мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями. Торжественное открытие центра цифрового образования «IT-куб» состоится 4 сентября 2024 года.

Риски недостижения отсутствуют.

- обеспечение материально- технической базой общеобразовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды

В 2024 году в регионе запланировано оснащение материально-технической базы 40 образовательных организаций.

Проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минобрнауки РД от 16.10.2023 № 11-02-1009/23 утверждены перечень из 40 образовательных организаций - участниц мероприятия, «дорожная карта» и минимальные показатели по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В подсистеме сбора и консолидации данных Минпросвещения России (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист). В настоящее время завершена поставка учебного оборудования, произведено брендинг учебных кабинетов, результаты фотомониторинга хода реализации мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями находятся на утверждении у федерального оператора мероприятия.

Риски недостижения отсутствуют.

V. Региональный проект «Патриотическое воспитание»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД

Планируемые к достижению результаты в 2024 году

№	Результаты/Показатели	План	Факт	%	Примечание
1.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс. чел.	395,6	410,0	103,64	В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности на 31.08.2024 приняло участие более 400 тыс. человек.
2.	Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,	177,4	152,7	86,07	В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности на

	поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс. чел.				31.08.2024 приняло участие более 150 тыс. человек.
3.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	1202	1202	100	Количество государственных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, составляет 1202 единиц.
4.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	478	478	100	В рамках реализации мероприятия в 2024 году предусмотрено обеспечение деятельности 485 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 общеобразовательных организациях

В рамках реализации мероприятия в 2024 году продолжается предоставление субсидии из федерального бюджета для обеспечения деятельности 485 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 общеобразовательных организациях.

VI. Региональный проект «Социальная активность»

Функциональный заказчик: Минобрнауки РД, Минмолодежи РД
Планируемые к достижению результаты в 2024 году

	Показатели	План	Факт	%	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность % (процентах) (накопительный итог)	6,4 (184 365)	4,9 (140 200)	76,04	-
	Результаты	План	Факт	%	Примечание
1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе	0,377	0,355	92	-

	центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) ТЫС.ЧЕЛ. <i>(накопительный итог)</i>				
2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" (ЕДИНИЦА)	1	0	0	-
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (МЛН. ЕДИНИЦ)	0,1051	0,0938	89,3	-

Проводимая работа, достигнутые результаты

Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» на период 2024-2026 гг. В практику работы Министерства по делам молодежи РД внедрены:

- Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

- В Единой информационной системе «Добро.ру» на 30 августа 2024 года зарегистрировано 63 059 добровольцев, 1 384 организаторов и общественных объединений, 16 893 волонтера прошли обучение в Добро.Университет. Волонтерами республики проведено более 2 803 мероприятия.

- В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы на 30 августа 2024 составил более 93 850 человек, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено 152 информационных материала.

Еженедельно в каждый четверг на базе Республиканского молодежного центра проходят по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Тренинги проходят в рамках реализации программы по развитию волонтерской деятельности, главной целью которой является создание условий для развития и поддержки добровольческого движения, помощь и организация деятельности добровольческих отрядов в ссузах, вузах, муниципальных образованиях и молодежных центрах республики.

Проект предназначен для руководителей добровольческих объединений, координаторов добровольческих проектов и программ, волонтеров и специалистов организаций, привлекающих к своей деятельности добровольцев. В рамках тренингов они проходят образовательную программу, состоящую из трёх блоков: командообразование, семинар по добровольчеству и социальное

проектирование. В рамках тренингов с января по август 2024 года проведено 82 мероприятия с охватом молодежи более 10570 человек. 27 мая 2024 года в г. Махачкала на площадке Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Республики Дагестан прошел конкурс «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане» в рамках реализации субсидии «Регион добрых дел - 2024». По результатам очной защиты Конкурса были выбраны - города Дагестанские Огни и Южно-Сухокумск, а также Табасаранский, Дахадаевский и Кизлярский районы, в которых будут созданы ресурсные центры добровольчества. Так, для организации работы ресурсных центров, победителям переданы материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды и мн. др.

Риски недостижения отсутствуют.

VII. Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД, Минмолодежи РД
Планируемые к достижению результаты в 2024 году**

	Результат	План	Факт	%	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. Обеспечение участия молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ЧЕЛ.	23	7	30,4	Отправки с июня 2024 г.
2	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" ед.	1	0	0	На стадии реализации

Субсидия получена регионом за победу на Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в 2023 году. В рамках проекта планируется охватить более 150 тыс. граждан Республики Дагестан в возрасте 14–35 лет, а также более 100 сотрудников сферы молодежной политики. В рамках реализации субсидии планируется проведение капитального ремонта четырех молодежных центров в городах Махачкала и Дербент, а также в Сулейман-Стальском и Табасаранском районах.

В целях эффективного освоения бюджетных средств и достижения показателей регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» (далее - Нацпроект) постановлением Правительства Республики Дагестан утвержден Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям и некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат при реализации молодежных мероприятий, в том числе на

создание и развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики. В соответствии с вышеуказанным порядком Министерством по делам молодежи Республики Дагестан проведен отбор для предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат и определены: организации - получатели субсидии (ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» и ГБУ РД «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи»), а также муниципальные районы/городские округа (город Дербент, Сулейман-Стальский и Табасаранские районы). На 30 августа 2024 года обеспечено заключение с ними соответствующих соглашений в системе ГИИС «Электронный бюджет» о предоставлении субсидий.

Проводимая работа, достигнутые результаты

- внесены изменения в государственную программу Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»;
- в июле 2024 года (8 смен) в Республике Крым дан старт Форуму молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Отправка участников осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»;
- на территории Республики Дагестан проводится обширная информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и освещения ряда мероприятий творческой направленности для обеспечения участия делегации молодежи Республики Дагестан в тематических сменах Форума, также запланированы лекции, мастер-классы, тренинги с будущими участниками АРТ-кластера «Таврида»;
- на сайте tavrida.art запущена регистрация на участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», на 30 августа 2024 года от Республики Дагестан на платформе зарегистрировались 362 человек;
- на 30 августа 2024 г. осуществлена отправка двух участников на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Также два участника от Республики Дагестан стали победителями конкурсного отбора программы «Региональная команда «Таврида. АРТ». Конкурс проводился Федеральным агентством по делам молодежи с 10 февраля по 10 марта 2024 года;
- с 26 по 28 июля 2024 года делегация Республики Дагестан приняла участие на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». На Фестиваль от региона приняли участие 12 человек согласно квоте, определенной на регион;
- в рамках инфраструктурного блока осуществляется ремонт 4-х молодежных центров (одного центра регионального уровня и трех центров муниципального уровня):
 1. На региональном уровне ведутся ремонтные в государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан «Республиканский молодежный центр» (г. Махачкала). Общая площадь ремонтных работы составляет - 943,05 кв. м., из них: 233,00 кв.м цокольный этаж - пространство по профилактике наркомании (квест-комната), 330,05 кв. м - пространство «Общения и эмоций» (актовый зал), на площади 380,00 кв. м ремонтируется фасад здания центра.

2. На муниципальном уровне на стадии завершения находятся ремонтные работы по 2 молодежным центрам: в Табасаранском районе общей площадью **756,90 кв.м.** и в Сулейман-Стальском районе площадью **400,00 кв. м.** По молодежному центру в г. Дербент на площади **494,90 кв. м.** в связи с необходимостью замены объекта ремонтные работы начаты с опозданием, но в настоящее время находятся в активной фазе.

- проведение 18 молодежных мероприятий на территории всей республики, которые помогают создавать возможности для самореализации молодежи.

Риски недостижения отсутствуют.