



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по итогам совещания по вопросам: «О ходе строительства объектов образования в Республике Дагестан», «О ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту и подготовке образовательных организаций к новому учебному году», «О лицензировании объектов образования, введенных в эксплуатацию в 2021 году», «О ходе летней оздоровительной кампании в 2022 году и задачах в данной сфере на 2023 год», состоявшегося 4 августа 2022 года

1. Первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Мажонцу М.Л.:

совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Сулейманов А.А.), ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации (Абаев А.А.) по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации пересмотреть сроки ввода 24 объектов образования со сроком ввода 15 июля 2022 года и 1 августа 2022 года, указанных в пункте 1 протокола фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, создаваемых в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Содействие занятости» национальных проектов «Образование» и «Демография» от 23 июня 2022 г. № СК-98/09пр, и утвердить отдельный (пообъектный) список образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, с указанием сроков ввода, передачи имущества в муниципальную собственность и выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Срок – до 18 августа 2022 года;

провести совещание по вопросу о ходе строительства и ввода в эксплуатацию объектов образования, запланированных к вводу в 2022-2023 годах, строящихся в рамках федеральных и республиканских программ.

Срок – до 30 сентября 2022 года.

2. Первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Алиеву Р.А. с участием Министерства финансов Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.), Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Сулейманов А.А.), и ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации (Абаев А.А.)

провести рабочее совещание по вопросу получения кредитных средств для направления на строительство социальных объектов.

Срок – до 11 августа 2022 года.

3. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Телякавову М.П.:

совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.), главами муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан продолжить работу по координации хода лицензирования 19 объектов образования, введенных в эксплуатацию в 2021 году;

совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Сулейманов А.А.), Министерством образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.) и ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации (Абаев А.А.) утвердить отдельный (пообъектный) список образовательных организаций, готовых к открытию 30 августа 2022 года.

Срок – до 15 августа 2022 года;

актуализировать состав Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сформировав в его составе рабочую группу и рассмотреть на заседании рабочей группы вопросы по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) детских оздоровительных учреждений, в том числе закрытых в предыдущие годы, по улучшению материально-технической базы оздоровительных учреждений, организации отдыха детей и их оздоровления на муниципальном уровне, в том числе вопросы работы пришкольных лагерей. Представить предложения.

Срок – до 30 сентября 2022 года.

4. Секретарю Совета Безопасности Республики Дагестан Баачилову М.Г. провести выборочную проверку общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, на предмет выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов образования.

Срок – до 1 сентября 2022 года.

5. Министерству образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.):

обеспечить своевременную реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Республики Дагестан;

завершить мероприятия по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022/2023 учебного года.

Срок – до 20 августа 2022 года;

информировать о готовности объектов образования к началу нового учебного года и ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций на Республиканском совещании работников образования.

6. Рекомендовать главе городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Дадаеву С.К. принять необходимые меры по обеспечению завершения мероприятий по капитальному ремонту зданий соответствующих общеобразовательных организаций до начала учебного года.

Срок – до 20 августа 2022 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан:

усилить контроль за ходом реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ;

обеспечить в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

привлечь учителей и представителей родительского сообщества к приемке зданий общеобразовательных организаций после завершения ремонтных работ;

обеспечить готовность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022/23 учебного года.

Срок – до 20 августа 2022 года;

при формировании муниципальных бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотреть средства на организацию отдыха детей в каникулярное время с учетом средств на софинансирование отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

Срок – до 15 ноября 2022 года;

направить в адрес Министерства образования и науки Республики Дагестан предложения по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) детских оздоровительных учреждений, в том числе закрытых в предыдущие годы, а также по организации работы пришкольных лагерей для рассмотрения на заседаниях рабочей группы при Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Срок – до 16 сентября 2022 года.

8. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего перечня поручений возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Мажонца М.Л.;

контроль за исполнением пункта 2 настоящего перечня поручений возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Алиева Р.А.;

контроль за исполнением пунктов 3, 5, 6 и 7 настоящего перечня поручений возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Телякавова М.П.

**Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан**



А. Гасанов