

## ОТЧЕТ

### о ходе реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан по состоянию на 1 апреля 2023 года

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует 6 региональных проектов, которые утверждены президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан:

- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Патриотическое воспитание граждан РФ»;
- «Социальная активность»;
- «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по всем региональным проектам сформированы паспорта, заключены 16 соглашений между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Образование».

Для подготовки к 2023 году в рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан проведена следующая работа:

#### • *заключение соглашений*

В системе «Электронный бюджет» заключены:

7 индикативных соглашений: от 15.12.2021 №073-2019-Е1005-1/18, от 02.12.2021 №073-2019-Е2005-1/14, от 02.12.2022 №073-2019-Е4005-1/8, от 05.12.2022 №073-2019-Е6006-1/10, от 13.12.2021 №073-2020-ЕВ001-4/5, от 14.12.2021 №073-2019-ЕВ001-4/1.1, от 13.03.2023 № 073-2019-Е1005-1/20 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

9 финансовых соглашений: от 28.11.2022 №073-09-2022-743/6, от 23.12.2022 №073-09-2023-192, от 23.12.2022 №073-09-2022-524/4, от 23.12.2022 №073-09-2022-870/7, от 27.12.2022 № № 073-09-2023-503, от 26.12.2022 №073-09-2023-478, от 27.12.2022 № №073-09-2023-692, от 28.12.2022 № 073-09-2023-817, от 30.12.2022 № 073-09-2022-743/7 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

## I. Региональный проект «Современная школа»

**функциональный заказчик: Минобрнауки РД**  
**планируемые к достижению показатели и результаты в 2023 году**

| №  | Показатель   | План | Факт | %     | Примечание   |
|----|--|------|------|-------|--|
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 61,3 | 63,6 | 103,8 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, по состоянию на 01.04.2023 составила 17 082 человек. |

| №  | Результаты  | План | Факт | % | Примечание  |
|----|---|------|------|---|---|
| 1. |   |      |      |   |   |
| 2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. | 67   | 0    | 0 | Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2022 № 11-12-1210/22 утвержден комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определен перечень образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых планируется создание 67 современных образовательных Центров «Точка роста» созданы, для внедрения обновленных программ основного и дополнительного образования.   |
| 3. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мест  | 80   | 0    | 0 | 30 марта 2023 г. № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны Российской Федерации где предложена замена объекта |

|    |   |       |      |    |   |
|----|---|-------|------|----|---|
|    |   |       |      |    | <p>общеобразовательной организации МКОУ «Хебатлинская СОШ», Цунтинский район, с.Хебатли на 80 мест на объект общеобразовательной организации на 80 мест в с.Тисси, Цумадинского района.</p>   |
| 4. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, мест | 13502 | 4592 | 34 | <p>Из 25 запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году школ, по 22 школам сроки перенесены на 2023 год.</p> <p>4 школы на 2450 уч. места, строящихся в рамках ликвидации третьей смены обучения, получили разрешение на ввод в эксплуатацию.</p> <p>Справочно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Школа на 502 уч. места в МКР «Загородный» г. Махачкалы;</li> <li>2.Школа на 120 уч. мест в с. Кванада Цумадинского района;</li> <li>3.Школа на 1224 уч. места в п. Семендер г. Махачкалы;</li> <li>4.Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1.</li> </ol> <p>В настоящее время техническая готовность по четырем объектам, запланированным к вводу в эксплуатацию, составляет от 95 до 100 %.</p> <p>30 марта 2023 г. № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны Российской Федерации о переносе либо замене объектов.</p> |

|    |   |      |       |       |   |
|----|---|------|-------|-------|---|
| 5. | Создано новых мест за счет субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников  | 5357 | 1844  | 34,4  | В 2022 году 3 общеобразовательные организации получили разрешение на ввод в эксплуатацию: школа на 420 уч.мест в с. Ленинаул Казбековского района; школа на 250 уч.мест в с. Ново-Аргвани Гумбетовского района; школа на 1174 уч. мест в с. Бабаюрт Бабаюртовский район.  |
| 6. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, мест   | 1812 | 1208  | 67    | Показатель по вводу в эксплуатацию школы на 604 мест в п. Шамхал г. Махачкала перенесен на 2023 год 30 марта 2023 г. № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны Российской Федерации |
| 7. | Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 9692 | 0     |       | Сроки по вводу в эксплуатацию объектов перенесены на 2023 год 30 марта 2023 г. № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны Российской Федерации                                       |
| 8. | Педагогические работники и управленческие кадры системы   | 30   | 30,79 | 102,6 | Численность педагогических работников общеобразовательных   |

|     |  |    |       |      |  |
|-----|--|----|-------|------|--|
|     | общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам   |    |       |      | организаций и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ с использованием дистанционных технологий, составило 18 640 человек.   |
| 9.  | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. | 61 | 0     | 0    | Приказом Минобрнауки РД от 29.12.2022 № 05-02-2-1502/22 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, на 2023 год, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета. В 2023 году данная субсидия будет предоставлена 61 учителю. В настоящее время идет подача заявок от претендентов на участие в проекте на федеральном портале "Земский учитель". |
| 10. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»  | 1  | 0     | 0    | Приказом Минобрнауки РД от 30.11.2022 № 11-02-1212/22 утвержден комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определена образовательная организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». В 2023 году детский технопарк «Кванториум» планируется создать на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск».   |
| 11. | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего профессионального образования,   | 50 | 17,65 | 36,3 | По состоянию на 01.04.2023 количество образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной  |

|     |  |   |   |     |   |
|-----|--|---|---|-----|---|
|     | реализуемых на базе основного общего образования   |   |   |     | направленности программ среднего образования.   |
| 12. | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | 1 | 1 | 100 | В Республике Дагестан сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. |

### •*заклучение соглашений*

В системе «Электронный бюджет» заключены:

2 индикативных соглашения: от 15.12.2021 №073-2019-Е1005-1/18, от 13.03.2023 № 073-2019-Е1005-1/20 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

6 финансовых соглашений: от 28.11.2022 №073-09-2022-743/6, от 23.12.2022 №073-09-2023-192, от 23.12.2022 №073-09-2022-524/4, от 23.12.2022 №073-09-2022-870/7, от 27.12.2022 № № 073-09-2023-50, от 30.12.2022 № 073-09-2022-743/7 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

### 1. **Общеобразовательные организации**

В рамках мероприятий по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализуемым Минстроем РД и Минэкономразвития РД, всего на 2023 год предусмотрено проектирование и строительство 50 школ на 24 588 ученических места. По 22 школам на 12 306 ученических мест ведутся строительно-монтажные работы, из них: по 8 школам на 5 178 уч. мест плановая дата завершения строительно-монтажных работ – I квартал 2023 года; по 9 школам на 4 100 ученических мест заключены государственные контракты «под ключ», получены положительные заключения государственной экспертизы и начаты подготовительные работы; по 4 школам на 2 228 ученических мест, заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Плановая дата получения РНВ до конца 2023 года; по 1 школе на 804 ученических мест (г. Дербент) в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 %. Плановая дата получения РНВ – 15 декабря 2023 года. По 27 объектам на 12 202 ученических места, начаты работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы. Однако учитывая тот факт, что по 25 указанным объектам строительство не начато в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы по 17 объектам, срок ввода которых запланирован в 2023 году и разработанной проектной документации по 8 объектам со сроком ввода в 2024 году, усматривается риск необеспечения установленных соглашениями индикаторов по созданию новых мест.

При этом, принятые обязательства по вводу в эксплуатацию указанных объектов сохраняются за республикой. В связи с чем руководством Республики Дагестан в адрес министра просвещения Российской Федерации Кравцова С.С. направлены следующие предложения:

замена 9 школ на 3 272 ученических мест на 15 школ на 3 272 ученических мест, строящихся за счет республиканского бюджета в рамках республиканской инвестиционной программы, по которым имеется высокая степень строительной готовности и планируется обеспечить их ввод в эксплуатацию в 2023 году;

замена 7 школ на 4 698 ученических мест с плановой датой получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2024 году на 13 школ на 4 872 ученических места, так как по ним имеется разработанная проектно-сметная документация и заключенные государственные контракты на осуществление строительно-монтажных работ.

30 марта 2023 года № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны Российской Федерации о переносе объектов капитального строительства на 2023, 2024 годы.

**– создание Центров образования «Точка роста» на базе 67 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах;**

В сельских школах 25 муниципалитетов, 2 малых городах и в 1 подведомственном учреждении Минобрнауки РД создаются 67 современных образовательных Центров «Точка роста», в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования. В 2023 году в «Точках роста» сохраняется естественнонаучное направление - физика, химия, биология, экология, а также дополнительные направления, такие как ИТ-технологии и робототехника.

### ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-1210/22 утвержден перечень по 67 общеобразовательным организациям, «дорожная карта» и минимальные показатели функционирования. В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

**– создание детских технопарков «Кванториум»**

Развитие сети школьных технопарков «Кванториум» в 2023 году продолжается. Так, в 2023 году создание детского технопарка «Кванториум» планируется на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск».

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

Приказом Минобрнауки РД от 30.11.2022 № 11-02-1212/22 утвержден комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определена образовательная организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». В 2023 году детский технопарк «Кванториум» планируется создать на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск».

**– создание и функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов**

В 2020 году создан ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов», 19 марта 2021 года получена лицензия на образовательную деятельность.

В 2023 году необходимо достичь показатель результативности по охвату 61,3% педагогических работников своей деятельностью. По состоянию на 01.04.2023 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составил 63,6 процента. Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1, составил 45141 человек. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, составила 17 082 человека.

**Земский учитель**

В 2023 году в рамках регионального проекта «Современная школа» предполагается реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В текущем году субсидия на единовременных компенсационных выплат будут предоставлены 61 учителю.

• **проводимая работа, достигнутые результаты**

Приказом Минобрнауки РД от 29.12.202 № 05-02-2-1502/22 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, на 2023 год, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета. В 2023 году данная субсидия будет предоставлена 61 учителю. В настоящее время идет подача заявок от претендентов на участие в проекте на федеральном портале "Земский учитель".

**риски недостижения отсутствуют.**

## II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**  
**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

| №  | Показатели  | План  | Факт  | %    | Примечание  |
|----|---|-------|-------|------|---|
| 1. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %   | 4,37  | 3,65  | 83,5 | Общий охват деятельностью региональных центров «Кванториум» и «IT составил 13 611 человек от общего количества 373 384 детей, занимающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет.   |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на раннюю профориентацию, % | 37    | 0     | 0    | Федеральным оператором планируется проведение онлайн-уроков «Билет в будущее» только с апреля 2023 г.   |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %   | 60,26 | 57,69 | 95,7 | В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 373 384 человека от общего количества 647 204 детей. Общий охват дополнительным образованием детей составляет 57,69 %. |
| 4. | Количество субъектов Российской Федерации,  | 1     | 1     | 100  | За истекший период по итогам мониторинга выдано 276 673   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. |  |  |  | сертификатов учета, что составляет 42,75% от общего количества 647 204 детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет |
|--|--|--|--|--|

| №  | Результаты  | План   | Факт   | %     | Примечание  |
|----|---|--------|--------|-------|---|
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, мест        | 81173  | 81173  | 100   | В 2021 году Минобрнауки РД в рамках реализации мероприятия в 592 образовательных организациях создано 76 687 новых мест дополнительного образования по 6 направлениям: техническое – 23364 мест, естественнонаучное – 20691 мест, физкультурно-спортивное – 12395 мест, художественное – 4382 мест, социально-педагогическое – 7734 мест, туристско-краеведческое направление – 8121 мест, что составило 100% от общего количества запланированных к созданию мест. |
| 2. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, млн | 0,1263 | 0,1964 | 155,5 | На 1 апреля 2023 года в мероприятии по вовлечению школьников 1-12 классов в онлайн-уроках с целью профориентационной работы приняло участие 0,196356 млн человек.   |
| 3. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, ед                              | 495    | 445    | 90    | Приказом Минобрнауки РД от 20.01.2023 № 02-02-2-68/23 утвержден перечень общеобразовательных организаций на оснащение открытыми плоскостными спортивными сооружениями (воркаут) в 2023 году. В 50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом (установка 40 воркаутов и 10 футбольных мини-полей).   |
| 4. | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей  | 1      | 1      | 100   | В 2022 году создан и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.   |

|    |  |        |        |       |  |
|----|--|--------|--------|-------|--|
| 5. | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети | 20,477 | 89,158 | 435,4 | На 1 апреля 2023 года в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" приняло участие 89,158 тыс. детей. |
|----|--|--------|--------|-------|--|

• **заключение соглашений**

В системе «Электронный бюджет» заключены:

1 индикативное соглашение: от 02.12.2021 №073-2019-Е2005-1/14 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

2 финансовых соглашения: от 2.12.2022 № №073-09-2023-478 между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

Приказом Минобрнауки РД от 20.01.2023 № 02-02-2-68/23 утвержден перечень общеобразовательных организаций на оснащение открытыми плоскостными спортивными сооружениями (воркаут) в 2023 году. В 50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом (40 воркаутов и установка 10 футбольных мини-полей).

**- в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом**

**Реализация проекта «Билет в будущее»**

***проводимая работа, достигнутые результаты***

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева» заключило 6 сентября 2021 года с фондом гуманитарных проектов договор (№ 05/БвБ от 06.09.2021) возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» (Идентификатор государственного контракта 000000E207321PH30002, Соглашение от 23.04.2021 № 073-10-2021-058).

На 1 апреля 2023 года в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" приняло участие 89,158 тыс. дети.

### III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД.  
Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

| №  | Показатели  | План | Факт  | %     | Примечание  |
|----|---|------|-------|-------|---|
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %  | 19,4 | 16,7  | 86,1  | К 1 сентября 2023 года планируется поставка высокотехнологического оборудования в 41 общеобразовательную организацию с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. |
| 2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образованной среды, % | 25   | 59,28 | 237,1 | Подключение 41 образовательной организации Республики Дагестан к Федеральной информационной платформе федеральным оператором планируется подключение во II половине 2023 года.        |
| 3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент  | 40   | 41    | 103   | Подключение 41 образовательной организации Республики Дагестан к Федеральной информационной платформе федеральным оператором планируется подключение во II половине 2023 года.        |
| 4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент   | 20   | 18,3  | 91,5  | Подключение 41 образовательной организации к Федеральной информационной платформе федеральным оператором планируется подключение во II половине 2023 года.                            |

| №  | Результаты  | План | Факт | %    | Примечание  |
|----|---|------|------|------|---|
| 1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 288  | 247  | 85,8 | К 1 сентября 2023 г. планируется в 41 общеобразовательную организацию поставка высокотехнологического оборудования с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. |

|    |  |   |   |    |   |
|----|--|---|---|----|---|
| 2. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", ед. | 5 | 3 | 60 | В 2023 году планируется создание Центров цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.М. Меджидова» и ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» г.Махачкала. |
|----|--|---|---|----|---|

**• заключение соглашений**

В системе «Электронный бюджет» заключены:

1 индикативное соглашение: от 02.12.2022 №073-2019-Е4005-1/8, между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан;

1 финансовое соглашение: от 27.12.2022 № №073-09-2023-692, между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации.

С целью внедрения цифровой безопасной образовательной среды в рамках проекта запланированы мероприятия:

**создание Центра цифрового обучения детей «IT-куб»**

В 2023 году планируется открыть Центр цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.М. Меджидова» и ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» г.Махачкала.

В центре школьники от 12 до 18 лет смогут по ускоренной программе получить актуальные и востребованные знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий.

***проводимая работа, достигнутые результаты***

Приказом Минобрнауки РД от 25.01.2023 № 11-02-87/23 утвержден перечень из 2 образовательных организаций, «дорожная карта» и минимальные показатели функционирования Центров цифрового образования «IT-куб». В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

**обеспечение материально-технической базой  
общеобразовательных организаций для внедрения цифровой  
образовательной среды**

К 1 сентября 2023 г. планируется в 41 общеобразовательную организацию поставка высокотехнологического оборудования с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

- **проводимая работа, достигнутые результаты**

Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2022 № 11-02-1208-1/22 утвержден перечень из 41 общеобразовательной организации, «дорожная карта» и минимальные показатели по обеспечению общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В информационной системе (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

*риски недостижения отсутствуют*

#### IV. Региональный проект «Патриотическое воспитание»

**Функциональный заказчик: Минобрнауки РД**  
**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

| №  | Результаты/Показатели  | План   | Факт   | %      | Примечание   |
|----|--|--------|--------|--------|--|
| 1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, %  | 100    | 100    | 100    | Общее количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в Республике Дагестан, реализующих рабочие программы воспитания обучающихся, составляет 1481 единиц. |
| 2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс. чел.  | 239    | 221    | 92,47  | В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности на 01.04.2023 приняло участие более 221 тыс. человек.  |
| 3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс. чел. | 14,086 | 239,33 | 1699,1 | В реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности на 01.04.2023 приняло участие более 239,33 тыс. человек.   |
| 4. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций,  | 1202   | 1202   | 100    | Количество государственных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, составляет 1202 единиц.  |

|    |   |     |     |      |  |
|----|---|-----|-----|------|--|
|    | оснащены государственными символами Российской Федерации  |     |     |      |  |
| 5. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 478 | 477 | 99,8 | В рамках реализации мероприятия в 2023 году предусмотрено обеспечение деятельности 485 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 477 общеобразовательных организациях |

**• заключение соглашений**

В системе «Электронный бюджет» заключено:

2 индикативных соглашения: от 13.12.2021 №073-2020-ЕВ001-4/5, от 14.12.2021 №073-2019-ЕВ001-4/1.1 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан.

1 финансовое соглашение: от 28.12.2022 № 073-09-2023-817 между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан.

С января 2021 года реализуется региональный проект «**Патриотическое воспитание граждан РФ**», который позволяет привить детям духовые и нравственные ценности.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году предусмотрено обеспечение деятельности 478 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

**V. Региональный проект «Социальная активность»**

**Функциональный заказчик: Минмолодежи РД**  
**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

| №  | Показатели  | План   | Факт    | %    | Примечание |
|----|---|--------|---------|------|------------|
| 1. | Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел. | 0,1383 | 0,00355 | 24,8 | -          |

|    | <b>Результаты</b>   | <b>План</b> | <b>Факт</b> | <b>%</b> | <b>Примечание</b> |
|----|---|-------------|-------------|----------|-------------------|
| 1. | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), тыс.чел. (накопительный итог) | 0,328       | 0,375       | 115      | -                 |
| 2. | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел", (единица)   | 1           | 0           | 0        | -                 |
| 3. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", (млн. единиц)  | 0,1051      | 0,0379      | 36,05    | -                 |

#### **• заключение соглашений**

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан» от 11 февраля 2019 года № 091-2019-Е8007-1 между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

#### **• Бюджет регионального проекта**

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 13 декабря 2022 года № 091-09-2023-002 с Федеральным агентством по делам молодежи.

Субсидия получена регионом за победу на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в 2022 году.

В рамках реализации субсидии планируется создание 4 (четырёх) ресурсных центров добровольчества в Дагестане и реализация 5 (пяти) практик молодежных общественных добровольческих организаций и объединений республики.

Представленные практики реализуются на территории Республики Дагестан, имеют положительный социальный эффект и возможности для масштабирования. Также выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтерами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» необходимо обеспечить достижение результата «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» на 30 декабря 2023 г. в количестве 143 263 человек. На 30 марта 2023 года целевой показатель достигнут на 24,8 % (35 500 человек).

#### **• Проводимая работа, достигнутые результаты**

1. Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» на период 2022-2024 гг.

Подписано дополнительное нефинансовое соглашение о реализации проекта с Федеральным агентством по делам молодежи № 091-2019-Е8007-1/11 от 6 декабря 2022 года через систему ГИИС «Электронный бюджет».

1. Разработана рабочая дорожная карта по реализации проекта «Социальная активность» в Республике Дагестан. Мероприятия реализуются по графику.

2. В практику работы Министерства по делам молодежи РД внедрены:  
- Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам).

- В Единой информационной системе «Добро.ру» на 30 марта 2023 года зарегистрировано 62 368 добровольцев, 822 организаций и общественных объединений, 14 822 волонтеров прошли обучение в Добро.Университет. Волонтерами республики проведено более 1135 мероприятий.

- В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы на 30 марта 2023 года составил более 37 900 человек, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещено не более 39 информационных материалов.

3. Еженедельно в каждый четверг на базе Республиканского молодежного центра проходят по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Тренинги проходят в рамках реализации программы по развитию волонтерской деятельности «Республиканская школа добровольчества», главной целью которой является создание условий для развития и поддержки добровольческого движения, помощь и организация деятельности добровольческих отрядов в ссузах, вузах, муниципальных образованиях и молодежных центрах республики.

Проект предназначен для руководителей добровольческих объединений, координаторов добровольческих проектов и программ, волонтеров и специалистов организаций, привлекающих к своей деятельности добровольцев. В рамках тренингов они проходят образовательную программу, состоящую из трёх блоков: командообразование, семинар по добровольчеству и социальное проектирование.

В рамках тренингов с января по март 2023 года проведено 29 мероприятий с охватом молодежи более 2220 человек.

- ***Имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

Проблем по реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образования» не имеется.

## **VI. Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»**

- ***Функциональные заказчики***

Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

- ***Планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|   | Результат  | План | Факт | % | Примечание |
|---|--|------|------|---|------------|
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. Обеспечение участия молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", чел. | 30   | 0    | 0 | -          |

• *Заключение соглашений*

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено нефинансовое соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» (Республика Дагестан) № 091-2021-ЕГ001-36 от 24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

В рамках достижения Результата по проекту в 2023 году планируется проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и обеспечить участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 30 человек для участия в образовательных программах Форума «Таврида».

В 2023 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» пройдет с мая по сентябрь 2023 года (10 смен) в Республике Крым. Отправка участников будет осуществлено в рамках мероприятий государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

В рамках достижения результата на территории Республики Дагестан планируется проведение обширной информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию, а также проведение ряда мероприятий творческой направленности для обеспечения участия делегации молодежи Республики Дагестан в тематических сменах Форума.

С 3 по 5 марта 2023 г. в г. Судак (Республика Крым) прошла встреча региональных команд арт-кластера «Таврида». К команде амбассадоров и медиамбассадоров в этом году присоединились 143 человека, в числе которых и представители от Республики Дагестан.

В формате лекций, мастер-классов, тренингов, практик и свободного общения участники ознакомились с проектами и возможностями арт-кластера «Таврида», получили инструкции и освоили навыки, которые позволят им в дальнейшем вовлекать широкую аудиторию своих регионов в деятельность «Тавриды».

- ***Проводимая работа, достигнутые результаты***

Внесены изменения в государственную программу Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

- ***Имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

Проблем по реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» в рамках национального проекта национального проекта «Образование» не имеется.