



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
(Минобрнауки РД)

П Р И К А З

28.10.2025

№ 05/1-1201/25

Махачкала

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году**

В целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году (далее – План).

2. Управлению развития общего образования (Акаева А. Т.), Управлению надзора и контроля в сфере образования (Омардибиров Ш. О.) и ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» (Ахмедова Г. А.) организовать работу с муниципальными органами управления образования и образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки РД, по реализации Плана, а также обеспечить своевременное проведение мероприятий, указанных в Плане.

3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Ибрагимов А. Х.) разместить приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан, а также регулярно освещать ход подготовки к

государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием различных средств массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Далгатову А. О.

**Министр
образования и науки
Республики Дагестан**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A7C06C630B2E6EC239818A1CVC963AA1

Бучаев Яхья Гамидович

Действителен с 03.12.2024 по 26.02.2026

Я.Г. Бучаев

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году**

Термины, определения, сокращения, аббревиатуры:
Минобрнауки РД – Министерство образования и науки Республики Дагестан
ДИРО – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский институт развития образования»
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Республики Дагестан по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
РЦОИ – Региональный центр обработки информации
МОУО – Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования
ОО – Образовательная организация
ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ПК/РПК – Региональная предметная комиссия Республики Дагестан по проверке и оцениванию ответов участников экзаменов на задания с развернутым ответом
ИС-9 – Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
ИС-11 – Итоговое сочинение (изложение) в 11-х классах как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ППЭ – Пункт проведения экзаменов
ГИА – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)
ЕГЭ – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме Единого государственного экзамена
ОГЭ – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме Основного государственного экзамена
ГВЭ – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 9-х классах (ГВЭ-9) и в 11-х классах (ГВЭ-11)
ВПР – Всероссийские проверочные работы
КИМ – Контрольные измерительные материалы
Портал видеонаблюдения ЕГЭ – портал федерального уровня www.smotriego.ru , на который передаются данные по трансляциям в режиме онлайн в соответствии с расписанием
Портал видеонаблюдения ГИА – портал регионального уровня www.smotrigia.rcoi05.ru , на который передаются данные по трансляциям в режиме онлайн в соответствии с расписанием
ЦОД – центр обработки данных, в котором установлено оборудование и ПО, обеспечивающее приём видео с IP-видеокамер ППЭ, хранение видео и выдачу видео на федеральный Портал видеонаблюдения ЕГЭ и на региональный Портал видеонаблюдения ГИА
IP – камера-цифровая видеокамера, устанавливаемая в помещениях РЦОИ и ППЭ и предназначенная для обеспечения видеосъемки, захвата видео и аудио потоков, кодирования и записи видеосигнала и передачи данных в цифровом формате с видеосъемкой в ЦОД по IP-протоколу
АРМ-видеонаблюдения – Автоматизированное рабочее место оператора системы видеонаблюдения, со специализированным программным обеспечением Astral Video System (AVS) которое обеспечивает сбор, хранения и управление видеозаписями в ППЭ на базе общеобразовательных учреждений
ПО – Программное обеспечение, совокупность установленных программ системы обработки информации
РИС – Региональная информационная система обеспечения проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена
ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2025 г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 2025/2026 учебный год			
1.1.	Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): <ul style="list-style-type: none"> - на совещании с главами муниципалитетов; - на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием; - на совещаниях с муниципальными методическими службами и координаторами процедур ГИА; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; - на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; - и др. Принятие в 2025-2026 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2025.	октябрь – ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
1.2.	Проведение семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, в которых было допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2025 году	ноябрь – апрель 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
1.3.	Организация работы с экспертами предметных комиссий, которые показали высокую рассогласованность при оценивании экзаменационных работ: курсы повышения квалификации, работа с критериями оценивания и типовыми ошибками	январь – апрель 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО,
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2025/2026 учебном году			
2.1.	Организация работы с МОУО, ММС и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2025 году: <ul style="list-style-type: none"> - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; 	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2026; - работа постояннодействующих консультационных пунктов; - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; - каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. 		
2.2.	Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях	весь период	МОУО, ОО
2.3.	Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)	весь период	МОУО, ОО
2.4.	Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
2.5.	Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР	весь период	Минобрнауки РД, МОУО
2.6.	Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профорientационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан (ГЭК), предметных комиссий (ПК) и апелляционной комиссии (АП) Республики Дагестан	весь период	Минобрнауки РД, ГЭК, МОУО
2.7.	Организация и проведение курсов повышения квалификации, персонифицированных модулей курсов повышения квалификации для учителей-предметников и членов предметных комиссий, в том числе по темам: «Теоретические основы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам»;	ноябрь – апрель 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<p>«Нормативно-правовые основы и технология проведения государственной итоговой аттестации по предметам»;</p> <p>«Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. «Типология заданий с развернутым ответом по предметам»;</p> <p>Отражение специфики содержания и структуры учебных предметов в КИМ ЕГЭ»;</p> <p>«Профессиональные компетенции эксперта в области проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам основного и общего образования»</p> <p>«Особенности выполнения заданий ЕГЭ по иностранному языку: чтение, аудирование, говорение»;</p> <p>«Методика подготовки обучающихся к заданиям высокого уровня сложности в ГИА»;</p> <p>«ГИА по предмету: содержание и методика подготовки обучающихся»</p>		
2.8.	Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ЕГЭ в 2025 году	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО
2.9.	Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ	весь период	МОУО
2.10.	Создание в муниципалитетах мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам муниципалитета, в том числе с выездом в ОО	весь период	МОУО
2.11.	Включение в тематику предметных курсов повышения квалификации модулей по анализу результатов ГИА-2025 года и методике подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ	весь период	ДИРО
2.12.	Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов	весь период	ДИРО, МОУО, региональные и муниципальные методические объединения учителей- предметников
2.13.	Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием	В I и II полугодиях 2025-2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др.		
2.15.	Разработка и опубликование на сайте ДИРО методических рекомендаций по всем предметам для МОУО, ММС, ОО по итогам анализа результатов ГИА-2025	октябрь, 2025	ДИРО
2.16.	Проведение мастер-классов в период курсов повышения квалификации, семинаров в муниципалитетах по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА	весь период	ДИРО, МОУО
3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2025/2026 учебном году			
3.1.	Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством	весь период	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО
3.2.	Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне: - муниципальных координаторов ГИА; - технических специалистов ответственных за сопровождение технической инфраструктуры ППЭ и системы видеонаблюдения в ППЭ; - кандидатов для включения в состав работников ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.) на 2026 год.	октябрь – декабрь 2025 года	Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО
3.3.	Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
3.4.	Издание приказа об утверждении Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.5.	Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
3.6.	Издание приказа об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) (ИС-11) в 2025/2026 учебном году в Республике Дагестан	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.7.	Издание приказа об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.8.	Издание приказа об утверждении лиц,	ноябрь 2025	Минобрнауки

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА	года	РД, ДИРО
3.9.	Издание приказа об утверждении Положения о ГЭК Республики Дагестан, состава Президиума ГЭК Республики Дагестан для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	декабрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.10.	Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, сроках проведения, о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.11.	Издание приказа о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-9, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	декабрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.12.	Издание приказа об утверждении Регламента по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.13.	Издание приказа об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный период	январь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.14.	Издание приказа об утверждении состава аккредитационной комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	январь 2026 года	Минобрнауки РД
3.15.	Издание приказа о возложении функций по организации подготовки КИМ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена	январь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.16.	Издание приказа о назначении координатора по организации обеспечения видеонаблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в	февраль 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.17.	Издание приказа о назначении ответственного за учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.18.	Издание приказа об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА на досрочный, основной периоды	февраль, апрель 2026 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО
3.19.	Издание приказа об утверждении Положения и	февраль 2026	Минобрнауки

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	Порядка формирования предметных комиссий для проведения ГИА	года	РД, ДИРО
3.20.	Издание приказа об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий Республики Дагестан	февраль 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.21.	Издание приказа об утверждении состава предметных комиссий по учебным предметам для проведения проверки экзаменационных работ участников ГИА на досрочный, основной, дополнительный периоды	март, май 2026 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО
3.22.	Издание приказа об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии Республики Дагестан при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.23.	Издание приказа об утверждении состава апелляционной комиссии Республики Дагестан	март 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.24.	Издание приказа об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Дагестан	март 2026 года	Минобрнауки РД, вузы и сузы РД, Общественные организации, ДИРО
3.25.	Издание приказа об уничтожении ЭМ	март 2026 года	ДИРО
3.26.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	март 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.27.	Издание приказа об утверждении графика работы предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ОГЭ, ЕГЭ (на досрочный, основной, дополнительный периоды)	март, май, август 2026 года (в зависимости от периода)	ДИРО
3.28.	Издание приказа об утверждении задействованных лиц, имеющих право доступа в помещения РЦОИ и к материалам ОГЭ и ЕГЭ	март 2026 года	ДИРО
3.29.	Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Республики Дагестан	май 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.30.	Издание приказа об утверждении лиц, задействованных в период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март, май 2026 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	(досрочный, основной периоды)		
3.31.	Издание приказа об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ	апрель 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.32.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительный период	август 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
3.33.	Издание приказа об утверждении инструкций для различных категорий работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) по проведению ГИА	в течение учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2025/2026 учебном году			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, в том числе на: - выплаты компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ; - дооборудование РЦОИ средствами печати и сканирования ЭМ; - организацию каналов связи; - обновление электронных подписей (токенов); - тиражирование ЭМ ГИА-9; - и др.	январь- февраль 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
4.2.	Заключение контрактов с поставщиками на выполнение работ (услуг) и закупка оборудования для подготовки и проведения ГИА-2026, в т. ч.:	по графику	Минобрнауки РД, ДИРО
4.2.1.	закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры РЦОИ и увеличение серверных мощностей;	февраль – май 2026 года	ДИРО
4.2.2.	закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА-9 в 2025/2026 учебном году;	февраль – апрель 2026 года	ДИРО
4.2.3.	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2026 году;	февраль – апрель 2026 года	ДИРО
4.2.4.	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ОГЭ в 2026 году;	февраль – апрель 2026 года	ДИРО
4.2.5.	оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных;	февраль – апрель 2026 года	ДИРО
4.2.6.	оказание услуг по техническому	февраль –	ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально-множительной техники;	апрель 2026 года	
4.2.7.	закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд РЦОИ;	весь период (перед каждым периодом)	ДИРО
4.2.8.	закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд РЦОИ;	перед каждым периодом	ДИРО
4.2.9	оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки РЦОИ	февраль – июль 2026 года	ДИРО
4.2.10.	оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА;	весь период	ДИРО
4.2.11.	оказание услуг по сопровождению официального сайта РЦОИ и иных информационных Интернет-ресурсов ГИА;	весь период	ДИРО
4.3.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	весь период	ДИРО
4.4.	Обучение сотрудников РЦОИ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, реализуемым ФГБУ «ФЦТ»	В соответствии с графиком обучения ФЦТ	ДИРО
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2025/2026 учебном году			
5.1.	Проведение семинаров-совещаний с руководителями МОУО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ	ноябрь – декабрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО МОУО
5.2.	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО МОУО
5.3.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2026: - лиц, ответственных за формирование РИС; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - членов апелляционной комиссии; - общественных наблюдателей	ноябрь – апрель 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
5.4.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.5.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к проведению ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО
5.6.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	по графику ФИПИ	Минобрнауки РД, ДИРО
5.7.	Разработка/доработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением: - основ законодательства Российской Федерации в области образования; - вопросов предметно-методической деятельности экспертов предметных комиссий; - практических занятий по оцениванию экзаменационных работ с развернутым ответом; - вопросов этики, психологии, информационной безопасности.	декабрь – февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.8.	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ/Тестирование системы видеонаблюдения	В соответствии с графиком ФЦТ	Минобрнауки РД, ДИРО МОУО
5.9.	Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ, проведение ОГЭ в ППЭ по технологии сканирования ЭМ в штабе ППЭ	март – май 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
5.10.	Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2026: - организаторов ППЭ; - ассистентов	март – май 2026 года	МОУО
5.11.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2025/2026 учебном году	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2025/2026 учебном году			
6.1.	Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2025/2026	октябрь – ноябрь 2025 года	ДИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	учебный год		
6.2.	Планирование работы РЦОИ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.1	формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС;	октябрь – ноябрь 2025 года	ДИРО, МОУО
6.2.2.	сбор сведений по МОУО и ОО;	ноябрь 2025 года	ДИРО, МОУО
6.2.3.	сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9);	ноябрь, январь 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.4.	обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2026 году;	ноябрь 2025 года	ДИРО, МОУО
6.2.5.	формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА;	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.6.	обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС;	весь период	ДИРО, МОУО
6.2.7.	проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС;	ноябрь – март 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.8.	обновление набора ПО, обеспечивающего проведение ЕГЭ;	по мере получения новых версий из ФЦТ	ДИРО, МОУО
6.2.9.	ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО;	по мере получения новых версий	ДИРО, МОУО
6.2.10.	обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах (ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9);	декабрь – май 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.11.	сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.;	январь, апрель, август 2026 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.2.12.	обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11;	в соответствии с единым расписанием	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	
6.2.13.	сопровождение деятельности ГЭК, предметных комиссии и апелляционной комиссии;	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО,
6.3.	внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе:	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.1.	об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;	ноябрь 2025 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.2.	об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.02.2026, не позднее, чем за две недели до начала периода	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.3.	об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.03.2026, не позднее, чем за две недели до начала периода	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.4.	о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.5.	о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.6.	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.7.	об общественных наблюдателях;	не позднее 1 дня до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			Общественные организации (по согласованию)
6.3.8.	о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.9.	об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;	не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.10.	об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.11.	о наличии допуска к прохождению ГИА;	в течение 2 дней со дня принятия решения	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.12.	о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.3.13.	о заказе ЭМ (досрочный, основной и дополнительный периоды);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.14.	о распределении участников экзаменов и работников по ППЭ, утвержденных для проведения экзаменов;	март, май, август 2025 года (в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.15.	о распределении общественных наблюдателей по ППЭ, выделенных для проведения экзаменов;	не позднее 2 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.16.	о назначении членов ГЭК на экзамены;	не позднее 2 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.17.	отсканированных бланков участников ГИА и сведений об отсканированных бланках ГИА;	в течение дня проведения	Минобрнауки РД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		экзамена	ДИРО
6.3.18.	результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа и предмета	Минобрнауки РД, ДИРО
6.3.19.	реквизитов протоколов заседаний ГЭК;	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО,
6.3.20.	о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;	в течение суток со дня подачи апелляции	Минобрнауки РД, ДИРО, АК
6.3.21.	результатов рассмотрения апелляций.	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения апелляционной комиссией	Минобрнауки РД, ДИРО, АК
6.4.	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО	до 01.02.2026	Минобрнауки РД, МОУО, ДИРО
6.5.	Направление в Рособрнадзор информации: - на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; - на согласование председателей ПК	декабрь 2025 года, февраль – март 2026 года	Минобрнауки РД
6.6.	Формирование бланков итогового сочинения (изложения), печать/пакетирование или передача в МОУО для печати на уровне МОУО/ОО	до 28 ноября 2025 года; до 2 февраля 2026 года; до 3 апреля 2026 года	ДИРО, МОУО
6.7.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9)	ИС-11: 3 декабря 2025 года; 4 февраля 2026 года; 8 апреля 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		ИС-9: 11 февраля 2026 года; 11 марта 2026 года; 20 апреля 2026 года	
6.8.	Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования.	ИС-11: в течение 8, 12 календарных дней (в зависимости от периода), ИС-9: в течение 5 календарных дней	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.9.	Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	в течение двух недель после получения результатов	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.10.	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль, апрель, август 2026 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.11.	Тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ	апрель – май 2026 года	ДИРО
6.12.	Запись аудиофайлов на электронные носители для проведения ОГЭ: по русскому языку (текст для изложения); по иностранным языкам (задания для раздела «Аудирование» письменной части)	апрель – май 2026 года	ДИРО
6.13.	Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.14.	Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС	до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.15.	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ и ППЭ при проведении ГИА	не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ППЭ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		ГИА	
6.16.	Обеспечение доставки ЭМ до ППЭ по сети Интернет	не позднее, чем за 2 день до каждого экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, ППЭ
6.17.	Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов.	за 1 день до проведения экзаменов (для отдаленных ППЭ), в день проведения экзаменов (для ближайших ППЭ)	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.18.	Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки ЭМ	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
6.19.	Обеспечение деятельности предметных комиссий и апелляционной комиссии при проведении ГИА	в дни проверки работ участников ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО
6.20.	Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 1 календарного дня после утверждения результатов решением ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО
6.21.	Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА	в соответствии с графиком работы апелляционной комиссии	Минобрнауки РД, ДИРО, АК, ПК
6.22.	Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций апелляционной комиссией	в день получения результатов из ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО
6.23.	Учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	до завершения установленных сроков хранения	Минобрнауки РД, ДИРО
6.24.	Уничтожение в установленном порядке протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	после завершения установленных сроков	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		хранения	
6.25.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА	Минобрнауки РД, МОУО
6.26.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	ноябрь – декабрь 2025 года февраль – март 2026 года	ДИРО, Минобрнауки РД
6.27.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МВД (по согласованию), Минздрав РД (по согласованию), Минцифры РД (по согласованию), Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.28.	Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.)	февраль–апрель 2026 года	Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ППЭ
6.29.	Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ-видеонаблюдения	февраль–апрель 2026 года	Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ППЭ
6.30.	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры (ip-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции	ежемесячно	МОУО, ППЭ, ДИРО
6.31.	Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ:	сентябрь – июнь	Минобрнауки РД, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ 	2025/2026 учебного года	ПМПК
6.32.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА, организация работы общественных наблюдателей	весь период	Минобрнауки РД
6.33.	<p>Утверждение плана работы по организации общественного наблюдения.</p> <p>Проведение совещания с ректорами ОО высшего образования по вопросам организации работы Ситуационного центра и включения в практику работы студентов в период ГИА.</p> <p>Проведение совещания со студентами ОО высшего образования по вопросам организации общественного наблюдения</p>	март – апрель 2026 года	Минобрнауки РД; Общественные организации (по согласованию)
6.34.	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.)	март, май, август 2026 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО
6.35.	Мониторинг готовности системы онлайн-видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ	март, май, август 2026 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, МОУО, ППЭ
6.36.	Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов и	март – апрель 2026 года	МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и/или ГИА-11 под подпись		
6.37.	Осуществление контроля за участием работников образовательных организаций в организации и проведении экзаменов, направленных для работы в качестве руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников	в соответствии с расписанием проведения экзаменов	МОУО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2025/2026 учебном году			
7.1.	Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.1.1.	организация и проведение прямой линии с Минобрнауки РД;	март-апрель 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
7.1.2.	организация и проведение видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов республики	март-апрель 2026 года	Минобрнауки РД, МОУО
7.1.3.	организация и проведение оперативного совещания при Правительстве РД	апрель-май 2026 года	Минобрнауки РД
7.1.4.	организация и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ	по мере необходимости	Минобрнауки РД
7.2.	Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.3.	Проведение IV-й Всероссийской научно-практической конференции «Государственная итоговая аттестация в новых условиях: тенденции, технологии, опыт регионов» (КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИА-2026»)	март – май 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
7.4.	Ознакомление участников экзаменов,	весь период	МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА.		
7.5.	Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.6.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.7.	Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.8.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.9.	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.10.	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и	в течение 2025/2026	Минобрнауки РД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	учебного года	МОУО
7.11.	Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов	в течение 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО
7.12.	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня	в течение 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.14.	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	В соответствии с графиком Рособрнадзора	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2025/2026 учебном году			
8.1.	Контроль за организацией и проведением	в	Минобрнауки РД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	соответствии с утвержденным графиком	
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	весь период	Минобрнауки РД
8.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД
8.4.	Мониторинг состояния информирования по процедуре ГИА в ОО. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «горячей линии».	весь период	Минобрнауки РД
8.5.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - комиссия проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - итогах проверки готовности ППЭ.	март – апрель 2026 года	Минобрнауки РД
8.6.	Контроль организации общественного наблюдения при проведении ГИА	в соответствии с расписанием проведения экзаменов	Минобрнауки РД
8.7	Организация работы регионального ситуационного центра (досрочный, основной и дополнительный периоды)	март, июнь, июль, сентябрь 2026 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД ДИРО
8.8.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:	весь период	Минобрнауки РД
8.8.1.	перепроверка результатов итогового сочинения (изложения) выпускников 2025/2026 учебного года;	декабрь, февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД ДИРО
8.8.2.	организация перепроверки всех работ по итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Незачет»;	декабрь, февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД ДИРО
8.8.3.	организация выборочной перепроверки работ итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Зачет»;	декабрь, февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД ДИРО
8.8.4.	мероприятия по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) (выездные);	декабрь, февраль	Минобрнауки РД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		2025/2026 учебного года	
8.8.5.	мероприятия по контролю работы экспертных комиссий ОО, допустивших нарушения при проверке итогового сочинения (изложения) (выездные);	январь – февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД
8.8.6.	подготовка информационных писем о результатах проведения итогового сочинения (изложения), нарушений, выявленных на этапах проведения, в целях принятия мер к нарушителям, устранения нарушений, их профилактики;	январь – февраль 2025/2026 учебного года	Минобрнауки РД
8.8.7.	обозначение «зон риска» в целях предупреждения нарушений порядка проведения ГИА, работа в соответствии с ними;	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.8.8.	проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению установленного порядка проведения ГИА, в том числе проведение выездных контрольных мероприятий в ППЭ и посредством видеонаблюдения по нарушениям, выявленным общественными наблюдателями;	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.8.9.	анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении профилактических визитов ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования;	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.8.10.	подготовка информационных писем о внесении изменений в материалы информационных стендов в ОО по процедуре ГИА в 2026 году;	март 2026 года	Минобрнауки РД
8.9.	мониторинг нарушений ГИА:	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.9.1.	подготовка отчетов об удаленных участниках ГИА;	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.9.2.	подготовка отчетов о принятых мерах по выявленным нарушениям государственной итоговой аттестации;	март – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД
8.9.3.	подготовка отчета по правоприменительной практике во время проведения государственной итоговой аттестации;	август 2026 года	Минобрнауки РД
8.10.	мониторинг нарушений порядка проведения ГИА в 2025 году, анализ «зон риска» в разрезе ОО и АТЕ в целях профилактики нарушений.	август 2026 года	Минобрнауки РД
9. Итоги проведения ГИА в 2025/2026 учебном году			
9.1.	Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	август – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году		МОУО, ОО
9.2.	Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году	август – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО ОО
9.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2025/2026 учебном году	август – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
9.4.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Республики Дагестан; - на заседании Правительства Республики Дагестан; - на совещаниях с главами городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан	август – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
9.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах	август – сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
9.6.	Издание сборников по итогам статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году	сентябрь – октябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО.
9.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	сентябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
9.8.	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году	сентябрь – октябрь 2026 года	Минобрнауки РД, ДИРО
9.9.	Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2026/2027 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2025/2026 учебном году	октябрь 2026 года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО