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[bookmark: _Hlk150259114]Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Молодежь и дети» в Республике Дагестан в 2026 году 
по состоянию на 1 апреля 2026 года

В Республике Дагестан реализуются 5 региональных проекта в рамках национального проекта «Молодежь и дети»:
«Россия - страна возможностей»;
«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;
«Всё лучшее детям»;
«Педагоги и наставники»;
«Профессионалитет».

I. Региональный проект
«Россия - страна возможностей»
функциональные заказчик(и)
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.
планируемые к достижению показатели и результаты
В рамках реализации регионального проекта запланировано:  
1) Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики.   
2) Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида".          
3) Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых".
	
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики 
% (процентах)

	23,1
(249 018)
	6,5
	28,1
	

-

	2
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие
% (процентах)

	29,9
(322 323)
	8,3
	27,8
	-

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
(Человек)
	23
	0
	0
	
-

	2
	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" 
(Единица)
	1
	0
	0
	-



проводимая работа, достигнутые результаты.
В рамках достижения Результата по проекту в 2026 году планируется проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и обеспечить участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 23 человек для участия в образовательных программах Форума «Таврида» в офлайн и онлайн форматах. 
25 марта 2026 года ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» принят приказ о назначении ответственных за достижение результата по проекту и об утверждении информационной кампании по участию молодежи в летних школах академии творческих индустрий «Меганом» от Республики Дагестан/
В 2026 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проходит с июня по октябрь 2026 года (8-9 смен) в Республике Крым. Отправка участников осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».
Запланирован капитальный ремонт двух молодежных центров в городе Кизилюрт и в Буйнакском районе, также проведение мероприятий АНО «Академия добра».
участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа).
В рамках реализации субсидии планируется проведение капитального ремонта двух молодежных центров в городе Кизилюрт, а также в Буйнакском районе. Также планируется отправка участников мероприятий в рамках мероприятий государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» в Республику Крым (г. Судак). 
Подведомственным учреждением АНО «Академия добра» запланировано проведение 20 молодежных мероприятий на территории всей республики, которые помогут создать возможности для самореализации молодежи. Мероприятиями планируется охватить более 200 тыс. граждан Республики Дагестан в возрасте 14–35 лет, а также более 200 сотрудников сферы молодежной политики. 
II. Региональный проект 
«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»
функциональные заказчик(и)
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.
планируемые к достижению показатели и результаты
В рамках реализации регионального проекта запланировано: 
1) Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.   
2) В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».           
3) Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».  
	№
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
% (процентах)
	44,1
(474 861)
	13
	29,5
	

-

	2
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
% (процентах)
	16
(26 829)
	4,5
	28,1
	-

	3
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
% (процентах)
	26,3
(283 515)
	7,4
	28,1
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты 
(Человек)
	431 167
	140 141
	32,5
	
-

	2
	Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»
	1
	0
	0
	-



проводимая работа, достигнутые результаты.
Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» 
на период 2024-2026 гг.   
Министерством по делам молодежи Республики Дагестан подготовлен план и методические рекомендации по проведению мероприятий, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также проведение мероприятий, молодежных форумов подведомственным учреждением АНО «Академия добра».
 Важным элементом в работе с молодежью на местах является развитие молодежной инфраструктуры по добровольчеству. Ведомством по республике открыто 20 муниципальных центров развития добровольчества (волонтерства).
Планируется материально-техническое оснащения 4-х молодежных добровольческих центров по программе «Регион добрых дел», которым для организации работы будут переданы материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды, столы, стулья, музыкальные колонки, микрофоны и мн. др.
С 1 по 31 марта в республике с участием более 5 тыс. волонтеров (добровольцев) и благополучателями более 36 тыс. человек проведены такие мероприятия как: Всероссийская акция «Вам любимые», акции «Посылка солдату», викторина «А ну-ка, девочки», экологические субботники «Зеленая весна», акции «Крым и Россия – вместе всегда» и мн. др.
В Единой информационной системе «Добро.ру» на 31 марта 2026 года зарегистрировано 87 630 добровольцев, 2342 организаторов и общественных объединений, 18 144 волонтера прошли обучение в Добро.Университет. Волонтерами республики проведено более 5 706 мероприятий.
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы на 31 марта 2026 года составил более 28 850 человек, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещено 26 информационных материала.
За истекший период 2026 года в целях сохранения памяти о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками, в Республике Дагестан проведены мероприятия, которые укрепляют память о тех событиях, а также позволяют нынешнему поколению выразить благодарность за подвиг мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.     
Министерством по делам молодежи Республики Дагестан подготовлен план и методические рекомендации по проведению мероприятий, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Также проведено совещание с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в формате видеоконференцсвязи по методике их проведения. 
Мероприятия проведены мероприятия в более 900 школах во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан. Общий охват более 250 000 детей.
В реализации мероприятий военно-патриотической направленности органы исполнительной власти республики опираются на региональные и муниципальные общественные объединения, занимающиеся патриотическим воспитанием молодёжи, которых в республике насчитывается порядка 20. 
К работе с молодёжью привлекаются ветеранские организации, используется их опыт и потенциал. В целях расширения участия общественных объединений ветеранов в работе с молодёжью налажено сотрудничество с ДРО «Российский союз ветеранов», ДРО «Российский союз ветеранов Афганистана», Советом ветеранов войск национальной гвардии Республики Дагестан, региональной общественной организацией «Память гор» и другими.
Большое внимание уделяется физической подготовке молодых людей к службе в армии. В текущем году в республике проводится третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Заявочная кампания и регистрация проходят с 23 февраля по 31 марта 2026 года. Общая квота (план) в этом году составляет 82 835 человек, что превышает показатель прошлого года. По состоянию на 30 марта 2026 года зарегистрировано 84 240 участников. Отборочный этап игры завершены 31 марта 2026 года.
17 марта 2026 года в Историческом парке «Россия – Моя история» прошли встречи в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», посвящённая 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. 
Аналогичные мероприятия, посвящённые 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, проведены во всех городах и районах Республики Дагестан. Состоялись акции по раздаче лент-триколоров, субботники в рамках акции «Из Крыма и Севастополя с любовью», флешмобы с разворачиванием флага России, благоустройство общественных территорий и другие мероприятия.
По республике на 31 марта по патриотическому воспитанию проведено порядка 190 мероприятий с охватом более 141 000 человек.

III. Региональный проект 
«Всё лучшее детям»
функциональный заказчик
Министерство образования и науки Республики Дагестан
планируемые к достижению показатели и результаты 	
В рамках реализации регионального проекта запланировано: 
1) обеспечение адресного строительства 2-х школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ с вводом в 2027 году.   
2) модернизация школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий 27 общеобразовательных организаций.          
3) оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов. В 2026 году оснащение кабинетов 1242 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». 

	[bookmark: _Hlk52895037]№
	Показатель
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процент
	62,76
	61,31
	97,7
	В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 414 268 человека от общего количества 675 700 детей.

	2.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, процент
	0,15
	0,27
	180,0
	Согласно данным  информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» по состоянию на 01.03.2026 численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, составила 3 958 (0,3%) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 452 904 человек)



	№
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, объект
	407
	380
	93,4
	В рамках реализации мероприятия на 2026 год запланирован капитальный ремонт и оснащение оборудованием зданий 27 общеобразовательных организаций с завершением капитального ремонта в 25 общеобразовательных организациях в 2026 году (в 2-х общеобразовательных организациях – в 2027 году).

	2.
	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, объект
	2
	0
	0
	В рамках реализации мероприятия запланировано строительство 2-х школ: на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный г. Дербента и на 800 ученических мест в п. Шамилькала, Унцукульского района. Ввод объектов определен на 2027 год.

	3.
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, единиц

	1242
	0,00
	0,0
	В 2026 году запланировано оснащение кабинетов 1242 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». 



проводимая работа, достигнутые результаты
В настоящее время в целях реализации мероприятия проведена следующая работа: 
- по объекту капитального строительства – «Средняя общеобразовательная организация на 800 мест в посёлке Шамилькала Унцукульского района Республики Дагестан» заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Биг-Сервис» от 07.04.2025 № 0103200008425000703 на 2025-2028 гг. 
На сегодняшний день на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы, охватывающие несколько блоков. В блоке 6 выполняется устройство опалубки колонн и диафрагм, где производится сборка и установка щитов опалубочных систем для формирования вертикальных конструкций здания. На блоке 4 осуществляется устройство опалубки перекрытия на отметке плюс 4,100, в рамках которого ведется монтаж горизонтальной опалубки с использованием телескопических стоек, балок и фанеры для подготовки к бетонированию плиты перекрытия. В блоке 5 проводятся работы по армированию колонн, а именно вязка и установка арматурных каркасов перед последующим бетонированием. 
На блоках 1-2 производится разработка котлована с выемкой и перемещением грунта в пределах площадки, а в блоке 3 специалисты выполняют устройство ванной сварки для соединения арматурных стержней, обеспечивая надежность арматурного каркаса. Параллельно осуществляются общестроительные и вспомогательные процессы: логистика, включающая перекидку и подачу материалов для бесперебойной работы, земляные работы по вывозу ранее разработанного грунта, хозяйственные работы по уборке территории для соблюдения техники безопасности, а также специальные электромонтажные работы по прокладке кабелей и установке электротехнических устройств. Ресурсное обеспечение объекта включает трудовые ресурсы в количестве 41 человека, из которых 40 составляют рабочие различных специальностей и 1 инженерно-технический работник, осуществляющий руководство и надзор, а также средства механизации в объеме 6 единиц строительной техники, включая экскаваторы, краны и погрузчики, задействованные в земляных, монтажных и погрузочно-разгрузочных операциях. Техническая готовность объекта составляет 18 %.
- по объекту капитального строительства – общеобразовательная организация в микрорайоне Южный, г. Дербент (на 1200 ученических мест).                        В настоящее время ведутся монолитные работы, кладка стен из пеплоблока, устройство пожарного резервуара, планировка территории. Процент строительной готовности объекта – 18.
В рамках реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий, в 2026 году запланирован капитальный ремонт зданий 27 общеобразовательных организаций (7 муниципальных районов и 2 городских округа). 
Кроме того, в 2026 году запланировано оснащение кабинетов                                                     1242 общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». 
[bookmark: _Hlk223528478]По состоянию на 01.04.2026 приказом Минобрнауки РД от 30.01.2026                    № 11-73/26 утвержден комплекс мер («Дорожная карта») по обеспечению средствами обучения и воспитания кабинетов общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика» в Республике Дагестан в 2026 году. Кроме того, приказом Минобрнауки РД от 04.03.2026                     № 11-223/26 утвержден инфраструктурный лист по закупке средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». 
В настоящее время по капитальному ремонту в общеобразовательных организациях ведется подготовительная работа. Общий процент проведенных работ по состоянию на 01.04.2026 составляет 10 процента.  
Также в 2026 году запланировано брендирование социально-значимых объектов в отношении 27 общеобразовательных организаций – участников мероприятий по модернизации системы образования в субъекте в рамках региональных проектов «Все лучшее детям» и «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», предусматривающих капитальный ремонт и оснащение указанных организаций. По вопросу применения компонентов единого визуального стиля «Национальные проекты России» муниципальные образования республики, органы исполнительной власти (Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД), как учредители организаций – участниц, проинформированы о необходимости осуществления брендирования объектов капитального ремонта и ознакомлены с правилами по изготовлению и размещению основных элементов. 
- на I этапе (брендирование строящихся объектов капитального ремонта) учредители совместно с подрядными организациями приступили к подготовке и установке паспортов объектов. В настоящее время информационные баннеры с QR – кодом для обратной связи от населения (паспорта) размещены на 19 объектах капитального ремонта из 28 запланированных (67,9%). 
Фотоматериалы по ним загружены в автоматизированную информационную систему «Контента» и утверждены федеральным модератором. Плановый срок завершения I этапа по всем объектам – 20.05.2026 (начало ремонтных работ).
Отмечаем, что вопросы брендирования и QR – кодирования социально-значимых объектов капитального ремонта, проводимого ведомством в рамках мероприятий национального проекта «Молодежь и дети», находятся на особом контроле.
IV. Региональный проект
«Педагоги и наставники»
функциональный заказчик
Министерство образования и науки Республики Дагестан
бюджет регионального проекта
Всего на 2026 год – 3 879,37 млн руб., в том числе:
3 876,38 млн рублей – средства федерального бюджета;
2,99 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,00 млн рублей – иные средства.
профинансировано – 757,34 млн рублей.
кассовое освоение – 739,57 млн рублей или 19,0 %.

планируемые к достижению показатели и результаты 
В рамках реализации регионального проекта запланировано:
1) Реализация мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 1381 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях;
2) Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 1462 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
3) Осуществление единовременной компенсационной выплаты 30 учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»;
4)  Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые 25 543 педагогическим работникам образовательных организаций;
5) Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций.
	 №
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек
	1462
	520
	35,6
	По состоянию на 01.04.2026 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения осуществлены 520 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

	2.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц
	1381
	478
	34,6
	По состоянию на 01.04.2026 субсидия н обеспечение  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями перечислена 478 общеобразовательным организациям 

	3.
	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель», человек
	30
	0
	0,0
	В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию Мероприятия, заключённым между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, на 2026 год в регионе запланировано осуществление выплат в размере 1 млн рублей 30 педагогическим работникам.

	4.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	25543
	25673
	100,5
	По состоянию на 01.04.2026 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществлены 25 673 педагогическим работникам.

	5.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	1331
	1329
	99,8
	По состоянию на 01.04.2026 выплаты денежного   вознаграждения за классное руководство (кураторство) осуществлены   1329 педагогическому работнику.



заключение контрактов
В рамках реализации программы «Земский учитель» заключение контрактов не предполагается, единовременные компенсационные выплаты учителям осуществляются на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов. Планируется заключение 30 трудовых договоров с учителями, прибывшим (переехавшим) в сельскую местность.  
По оставшимся мероприятиям заключение контрактов не предполагается, выплаты осуществляются путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований.

V. Региональный проект
«Профессионалитет»
функциональный заказчик
Министерство образования и науки Республики Дагестан
планируемые к достижению показатели и результаты 
В рамках реализации регионального проекта запланировано:
1) На капитальный ремонт учебного корпуса колледжа как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. 
	·  №
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», процент

	85
	72,77
	85,61
	В 2025 году состоялся выпуск обучающихся, прошедших обучение по программе «Профессионалитет» кластера по направлению «Сельское хозяйство».    Общее количество выпускников составляет 323 человек.                             

	2.
	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, процент 
	46
	16,9
	0,0
	Основные мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающиеся 6-11 классов в Республике Дагестан в 2026 году начаты, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее» по состоянию на 01.04.2026 охват обучающихся составил  
37 016 человека, что составляет 16,9 % от общего числа 218 652 человек (общее число обучающих 6-11 классов).

	3.
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, процент

	35
	91,6
	261,7
	В республике внедрена форма государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена, предусматривающая определение уровня знаний, умений и навыков выпускников, моделирование реальных производственных условий и независимую экспертную оценку выполнения заданий. На 2026 год плановый уровень ключевого показателя определен для региона в значении 35%. 



	 №
	Результаты 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	[bookmark: _Hlk189656188]Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, объект
	1
	0
	0,0
	[bookmark: _Hlk221110347]В рамках реализации мероприятия в 2026 году запланирован капитальный ремонт здания ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова».


[bookmark: _Hlk126348526]
проводимая работа, достигнутые результаты
В рамках реализации мероприятия в 2026 году запланирован капитальный ремонт здания ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова». Между Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
